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Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVICO: ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAU RACAO DO SOLAR DO COLEGIO
Referéncia: EMOP fev/24

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Composicdes NAO DESONERADAS)

Item Descrigdo Valor Total 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 4.051,25] 100,00% 4.051,25
2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 46.614,08] 53,00%| 24.705,46 | 41,00% 19.111,77 | 6,00% 2.796,84
3 ELABORAGAO DE PROJETOS 665.057,08] 22,00%| 146.312,56 | 22,00% 146.312,56 | 28,00% 186.215,98 | 28,00% 186.215,98
SUBTOTAL 715.722,41 ) 24,46%| 175.069,27 | 23,11% 165.424,33 | 26,41% 189.012,83 | 26,02% 186.215,98
B.D.l. 115.947,03 28.361,22 26.798,74 30.620,08 30.166,99
TOTAL ACUMULADO 831.669,44 | 24,46%| 203.430,49 | 47,57% 395.653,56 74% 615.286,47 100% 831.669,44
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CRONOGRAMA FiSICO (Composi¢des NAO DESONERADAS)

Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 100,00%
2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 53,00% 41,00% 6,00%
3 ELABORACAO DE PROJETOS 22,00% 22,00% 28,00% 28,00%
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