ﬁ”'ﬁ. GOVERNO DO ESTADO
<@ RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVICO: ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAU RACAO DO SOLAR DO COLEGIO
Referéncia: EMOP fev/24

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Composicdes DESONERADAS)

Item Descrigdo Valor Total 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 3.936,46| 100,00% 3.936,46
2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 46.614,08] 53,00%| 24.705,46 | 41,00% 19.111,77 | 6,00% 2.796,84
3 ELABORACAO DE PROJETOS 638.745,76] 22,00%| 140.524,07 | 22,00% 140.524,07 | 28,00% 178.848,81 | 28,00% 178.848,81
SUBTOTAL 689.296,30 | 24,54%| 169.165,99 | 23,16% 159.635,84 | 26,35% 181.645,66 | 25,95% 178.848,81
B.D.l. 154.057,72 37.808,60 35.678,61 40.597,80 39.972,71
TOTAL ACUMULADO 843.354,02 | 24,54%| 206.974,59 | 47,70% 402.289,04 74% 624.532,50 100% 843.354,02
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CRONOGRAMA FiSICO (Composi¢des DESONERADAS)

Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 100,00%
2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 53,00% 41,00% 6,00%
3 ELABORACAO DE PROJETOS 22,00% 22,00% 28,00% 28,00%
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