
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

Referência: EMOP fev/24

Item Valor Total

1 4.051,25 100,00% 4.051,25       

2 46.614,08 53,00% 24.705,46     41,00% 19.111,77        6,00% 2.796,84           

3 665.057,08 22,00% 146.312,56  22,00% 146.312,56      28,00% 186.215,98      28,00% 186.215,98      

715.722,41      24,46% 175.069,27  23,11% 165.424,33      26,41% 189.012,83      26,02% 186.215,98      

115.947,03      28.361,22     26.798,74        30.620,08        30.166,99        

831.669,44      24,46% 203.430,49  47,57% 395.653,56      74% 615.286,47      100% 831.669,44      

SUBTOTAL

TOTAL ACUMULADO

B.D.I.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições NÃO DESONERADAS)

LEVANTAMENTOS E ESTUDOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Descrição 30 dias

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO

60 dias 120 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

90 dias



Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

Item

1

2

3

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO

CRONOGRAMA FÍSICO (Composições NÃO DESONERADAS)

30 dias 60 dias 120 dias90 diasDescrição

28,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

LEVANTAMENTOS E ESTUDOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

41,00%

22,00%

100,00%

53,00%

22,00%

6,00%

28,00%


