
30 60 90 120 150 180 225

01. Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas R$ 42.886,26 100%

02. Escavações e Reaterros R$ 20.433,55 15% 45% 25% 15%

03. Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA R$ 41.137,61 10% 45% 45%

04. Estruturas de Concreto Armado  -SUPERESTRUTURA R$ 37.525,74 10% 10% 80%

05. Alvenarias e Revestimentos R$ 34.587,96 60% 40%

06. Pavimentações R$ 9.477,69 10% 75% 15%

07. Coberturas e Impermeabilizações R$ 21.773,14 50% 50%

08. Esquadrias e Ferragens R$ 33.023,35 25% 45% 30%

09. Águas Pluviais R$ 1.246,07 50% 25% 25%

10. Instalações Elétricas R$ 972.131,20 50% 30% 20%

11. Pinturas R$ 30.691,21 20% 60% 20%

12. Administração da Obra R$ 87.144,19 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%

* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS 100%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO R$ 1.332.057,98 R$ 52.417,95 R$ 47.226,24 R$ 560.054,17 R$ 386.714,47 R$ 265.513,84 R$ 0,00 R$ 20.131,31

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO (dias)

Valor com BDI

REF.: EMOP 05/2024
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30 60 90 120 150 180 225

01. Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas 100%

02. Escavações e Reaterros 15% 45% 25% 15%

03. Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA 10% 45% 45%

04. Estruturas de Concreto Armado  -SUPERESTRUTURA 10% 10% 80%

05. Alvenarias e Revestimentos 60% 40%

06. Pavimentações 10% 75% 15%

07. Coberturas e Impermeabilizações 50% 50%

08. Esquadrias e Ferragens 25% 45% 30%

09. Águas Pluviais 50% 25% 25%

10. Instalações Elétricas 50% 30% 20%

11. Pinturas 20% 60% 20%

12. Administração da Obra 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%

* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS 100%
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