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UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF
GPENG - Geréncia de Projetos de

_ Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAGAO)
CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO DO CENTRO DE CONVENGOES
REF.: EMOP 05/2024
- PERIODO (dias)
ITEM DESCRICAO Valor com BDI 0 0 ) 120 50 180 578
01. |[Servicos Preliminares, DemoligBes e Retiradas RS 42.886,26 100%
02. |Escavagbes e Reaterros R$ 20.433,55 15% 45% 25% 15%
03. |Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA R$ 41.137,61 10% 45% 45%
04. |Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA R$ 37.525,74 10% 10% 80%
05. [Alvenarias e Revestimentos RS 34.587,96 60% 40%
06. Pavimentag¢des RS 9.477,69 10% 75% 15%
07. [Coberturas e Impermeabilizagdes R$ 21.773,14 50% 50%
08. Esquadrias e Ferragens RS 33.023,35 25% 45% 30%
09. |Aguas Pluviais RS 1.246,07 50% 25% 25%
10. |Instalagdes Elétricas R$ 972.131,20 50% 30% 20%
11. [Pinturas R$ 30.691,21 20% 60% 20%
12. |Administragdo da Obra RS 87.144,19 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
PREVISAO DE DESEMBOLSO| R$ 1.332.057,98 R$ 52.417,95 R$ 47.226,24 R$ 560.054,17 R$ 386.714,47 R$ 265.513,84 R$ 0,00 R$ 20.131,31
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Engenheiro Civil - CREA-RJ 1985104065
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PREFEITURA DA UENF

GPENG - Geréncia de Projetos de

_ Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO (SEM DESONERACAO)
CONSTRUCAO DA SUBESTAGAO DO CENTRO DE CONVENGOES
- PERIODO (dias)
ITEM DESCRICAO 30 60 90 120 150 180 225
01. |[Servicos Preliminares, DemoligBes e Retiradas 100%
02. |Escavagbes e Reaterros 15% 45% 25% 15%
03. |Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA 10% 45% 45%
04. |Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA 10% 10% 80%
05. |Alvenarias e Revestimentos 60% 40%
06. Pavimentag¢des 10% 75% 15%
07. [Coberturas e Impermeabilizagdes 50% 50%
08. |Esquadrias e Ferragens 25% 45% 30%
09. |Aguas Pluviais 50% 25% 25%
10. |Instalagdes Elétricas 50% 30% 20%
11. [|Pinturas 20% 60% 20%
12. |Administragdo da Obra 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
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