
30 60 90 120 150 180 225

01. Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas R$ 42.598,98 100%

02. Escavações e Reaterros R$ 18.829,20 15% 45% 25% 15%

03. Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA R$ 41.036,50 10% 45% 45%

04. Estruturas de Concreto Armado  -SUPERESTRUTURA R$ 37.524,33 10% 10% 80%

05. Alvenarias e Revestimentos R$ 33.113,15 60% 40%

06. Pavimentações R$ 9.482,98 10% 75% 15%

07. Coberturas e Impermeabilizações R$ 21.541,92 50% 50%

08. Esquadrias e Ferragens R$ 32.939,35 25% 45% 30%

09. Águas Pluviais R$ 1.277,52 50% 25% 25%

10. Instalações Elétricas R$ 1.003.706,69 50% 30% 20%

11. Pinturas R$ 29.175,92 20% 60% 20%

12. Administração da Obra R$ 88.986,38 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%

* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS 100%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO R$ 1.360.212,91 R$ 51.929,64 R$ 46.446,19 R$ 576.034,88 R$ 395.286,87 R$ 270.653,89 R$ 0,00 R$ 19.861,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO (dias)

Valor com BDI
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30 60 90 120 150 180 225

01. Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas 100%

02. Escavações e Reaterros 15% 45% 25% 15%

03. Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA 10% 45% 45%

04. Estruturas de Concreto Armado  -SUPERESTRUTURA 10% 10% 80%

05. Alvenarias e Revestimentos 60% 40%

06. Pavimentações 10% 75% 15%

07. Coberturas e Impermeabilizações 50% 50%

08. Esquadrias e Ferragens 25% 45% 30%

09. Águas Pluviais 50% 25% 25%

10. Instalações Elétricas 50% 30% 20%

11. Pinturas 20% 60% 20%

12. Administração da Obra 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%

* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS 100%

ITEM DESCRIÇÃO
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