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UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF
GPENG - Geréncia de Projetos de

_ Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAGAO)
CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO DO CENTRO DE CONVENGOES
REF.: EMOP 05/2024
- PERIODO (dias)
ITEM DESCRICAO Valor com BDI 0 0 ) 120 50 180 578
01. |[Servicos Preliminares, DemoligBes e Retiradas R$ 42.598,98 100%
02. |Escavagbes e Reaterros R$ 18.829,20 15% 45% 25% 15%
03. |Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA R$ 41.036,50 10% 45% 45%
04. |Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA R$ 37.524,33 10% 10% 80%
05. [Alvenarias e Revestimentos R$ 33.113,15 60% 40%
06. Pavimentag¢des RS 9.482,98 10% 75% 15%
07. [Coberturas e Impermeabilizagdes R$ 21.541,92 50% 50%
08. Esquadrias e Ferragens RS 32.939,35 25% 45% 30%
09. |Aguas Pluviais RS 1.277,52 50% 25% 25%
10. [InstalagBes Elétricas RS 1.003.706,69 50% 30% 20%
11. |Pinturas R$ 29.175,92 20% 60% 20%
12. |Administragdo da Obra RS 88.986,38 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
PREVISAO DE DESEMBOLSO| R$ 1.360.212,91 R$ 51.929,64 R$ 46.446,19 R$ 576.034,88 R$ 395.286,87 R$ 270.653,89 R$ 0,00 R$ 19.861,45
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> UENF PREFEITURA DA UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro GPENG - Geréncia de PI’OJ etos de

_ Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO (SEM DESONERAGAO)
CONSTRUCAO DA SUBESTAGAO DO CENTRO DE CONVENGOES
- PERIODO (dias)
ITEM DESCRICAO 30 60 90 120 150 180 225
01. |[Servicos Preliminares, DemoligBes e Retiradas 100%
02. |Escavagbes e Reaterros 15% 45% 25% 15%
03. |Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA 10% 45% 45%
04. |Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA 10% 10% 80%
05. |Alvenarias e Revestimentos 60% 40%
06. Pavimentag¢des 10% 75% 15%
07. [Coberturas e Impermeabilizagdes 50% 50%
08. |Esquadrias e Ferragens 25% 45% 30%
09. |Aguas Pluviais 50% 25% 25%
10. |Instalagdes Elétricas 50% 30% 20%
11. [|Pinturas 20% 60% 20%
12. |Administragdo da Obra 2,7% 5,6% 41% 29% 19% 2,7%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
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