
Referência: EMOP set/24

Item Valor Total

1 8.774,09 100,00% 8.774,09       

2 12.850,14 70,00% 8.995,10       30,00% 3.855,04       

3 34.720,06 30,00% 10.416,02    70,00% 24.304,04    

4 518,29 100,00% 518,29          

5 1.626,49 20,00% 325,30          80,00% 1.301,19       

6 37.883,93 100,00% 37.883,93    

7 107.740,00 25,00% 26.935,00    75,00% 80.805,00    

8 59.659,30 100,00% 59.659,30    

9 2.670,55 20,00% 534,11          80,00% 2.136,44       

10 18.651,00 21,00% 3.916,71       79,00% 14.734,29    

285.093,85      59.896,32    225.197,53  

63.718,48        13.386,83    50.331,65    

348.812,33      73.283,15    275.529,18  
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