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OBRA DE REFORMA DO ESPAGO DA CIENCIA
Referéncia: EMOP set/24
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Composi¢des com DESONERACAO)

Item Descrigdo Valor Total 30 dias 60 dias
1 Servigos Preliminares e Demoligoes 8.774,09] 100,00% 8.774,09
2 Limpeza e Retiradas 12.850,14] 70,00% 8.995,10 30,00% 3.855,04
3 Alvenarias e Divisdrias 34.720,06] 30,00%| 10.416,02 70,00%| 24.304,04
4 Aterro material existente 518,29 100,00% 518,29
5 Pisos, revestimentos e bancada 1.626,49] 20,00% 325,30 80,00% 1.301,19
6 InstalagGes elétricas 37.883,93 100,00%| 37.883,93
7 Substituicdo lonas 107.740,00] 25,00%| 26.935,00 75,00%| 80.805,00
8 Climatizagao 59.659,30 100,00%| 59.659,30
9 Pinturas 2.670,55] 20,00% 534,11 80,00% 2.136,44
10 Administragao da Obra 18.651,00f 21,00% 3.916,71 79,00%| 14.734,29
SUBTOTAL 285.093,85 59.896,32 225.197,53
B.D.I. 63.718,48 13.386,83 50.331,65
PREVISAO DE DESEMBOLSO 348.812,33 73.283,15 275.529,18
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OBRA DE REFORMA DO ESPAGO DA CIENCIA

CRONOGRAMA FiSICO

Item Descrigdo 30 dias 60 dias
1 Servigos Preliminares e Demoli¢des 100,00%
2 Limpeza e Retiradas 70,00% 30,00%
3 Alvenarias e Divisodrias 30,00% 70,00%
4 Aterro material existente 100,00%
5 Pisos, revestimentos e bancada 20,00% 80,00%
6 InstalagGes elétricas 100,00%
7 Substitui¢do lonas 25,00% 75,00%
8 Climatizagao 100,00%
9 Pinturas 20,00% 80,00%
10 Administra¢do da Obra 21,00% 79,00%
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