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OBRA DE REFORMA DO ESPACO DA CIENCIA
Referéncia: EMOP set/24
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Composigoes sem DESONERACAO)

Item Descrigdo Valor Total 30 dias 60 dias
1 Servigos Preliminares e Demoligoes 9.065,31] 100,00% 9.065,31
2 Limpeza e Retiradas 13.820,93] 70,00% 9.674,65 30,00% 4.146,28
3 Alvenarias e Divisorias 37.172,17} 30,00%| 11.151,65 70,00%( 26.020,52
4 Aterro material existente 597,98 100,00% 597,98
5 Pisos, revestimentos e bancada 1.667,18] 20,00% 333,44 80,00% 1.333,74
6 InstalagGes elétricas 40.741,67 100,00%| 40.741,67
7 Substituicdo lonas 107.740,00] 25,00%| 26.935,00 75,00%| 80.805,00
8 Climatizagao 60.240,20 100,00%| 60.240,20
9 Pinturas 2.901,11] 20,00% 580,22 80,00% 2.320,89
10 Administragao da Obra 19.176,00f 21,00% 4.026,96 79,00%| 15.149,04
SUBTOTAL 293.122,55 61.767,23 231.355,32
B.D.I. 47.485,85 10.006,29 37.479,56
PREVISAO DE DESEMBOLSO 340.608,40 71.773,52 268.834,88
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OBRA DE REFORMA DO ESPAGO DA CIENCIA

CRONOGRAMA FiSICO

Item Descrigdo 30 dias 60 dias
1 Servigos Preliminares e Demoligdes 100,00%
2 Limpeza e Retiradas 70,00% 30,00%
3 Alvenarias e Divisorias 30,00% 70,00%
4 Aterro material existente 100,00%
5 Pisos, revestimentos e bancada 20,00% 80,00%
6 InstalagGes elétricas 100,00%
7 Substituicdo lonas 25,00% 75,00%
8 Climatizagdo 100,00%
9 Pinturas 20,00% 80,00%
10 Administragao da Obra 21,00% 79,00%
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