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	   PREFEITURA DA UENF

GPENG – Gerência de Projetos de Engenharia



ANEXO F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

OBRA E/OU SERVIÇO

Obra de Conclusão do R.U.

1.781.175,70 R$       

1 Serviços Preliminares 33.664,74 R$                    65,0% 35,0%

2 Demolição 23.155,19 R$                    60,0% 30,0% 10,0%

3 Alvenaria , Pisos e Revestimentos 317.189,58 R$                  10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

4 Transporte 13.399,58 R$                    60,0% 30,0% 10,0%

5 Pintura 203.128,06 R$                    5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 10,0% 10,0% 5,0%

6 Andaimes 18.511,44 R$                    25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

7 Instalações Elétricas  290.636,88 R$                  15,0% 15,0% 25,0% 25,0% 15,0% 5,0%

8 Instalação Hidro-sanit., Louças e Metais 56.729,68 R$                    5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 20,0% 5,0%

9 Recuperação da Estrutura Metálica 53.406,03 R$                    10,0% 40,0% 40,0% 10,0%

10 Instalação contra Incêndio 30.932,38 R$                    5,0% 15,0% 30,0% 20,0% 25,0% 5,0%

11 Instalação de Gases 91.394,55 R$                    10,0% 35,0% 45,0% 10,0%

12 Esquadrias , Vidros  308.987,65 R$                  10,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0%

13 Cobertura  109.404,22 R$                  15,0% 20,0% 40,0% 25,0%

14 Subestação 77.157,32 R$                    5,0% 10,0% 35,0% 40,0% 10,0%

15 Climatização 29.246,20 R$                    10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 25,0% 5,0%

16 Administração 124.232,20 R$                  4,7% 10,1% 15,8% 19,8% 21,3% 14,8% 8,9% 4,6%

Desembolso 84.453,93      179.427,00    281.988,68    352.211,00    379.412,36    264.128,99    158.088,72    81.465,02     
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1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

OBRA E/OU SERVIÇO

Obra de Conclusão do R.U.

1 Serviços Preliminares 65,0% 35,0%

2 Demolição 60,0% 30,0% 10,0%

3 Alvenaria , Pisos e Revestimentos 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

4 Transporte 60,0% 30,0% 10,0%

5 Pintura   5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 10,0% 10,0% 5,0%

6 Andaimes 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

7 Instalações Elétricas  15,0% 15,0% 25,0% 25,0% 15,0% 5,0%

8 Instalação Hidro-sanit., Louças e Metais 5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 20,0% 5,0%

9 Recuperação da Estrutura Metálica 10,0% 40,0% 40,0% 10,0%

10 Instalação contra Incêndio 5,0% 15,0% 30,0% 20,0% 25,0% 5,0%

11 Instalação de Gases 10,0% 35,0% 45,0% 10,0%

12 Esquadrias , Vidros  10,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0%

13 Cobertura  15,0% 20,0% 40,0% 25,0%

14 Subestação 5,0% 10,0% 35,0% 40,0% 10,0%

15 Climatização 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 25,0% 5,0%

16 Administração 4,7% 10,1% 15,8% 19,8% 21,3% 14,8% 8,9% 4,6%
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