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OBRA E/OU SERVIÇO

Adequação dos Centros R$ 740.093,28

1 Serviços Gerais R$ 5.367,48 100,00%

2 Serviços Preliminares R$ 11.653,33 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00% 10,00%

3 Alvenaria , Pisos e Revestimentos R$ 246.509,73 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

4 Esquadrias , Vidros e Ferragens R$ 61.142,58 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

5 Pintura R$ 109.596,86 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

6 Instal. Elétrica , Telefonia e Lógica R$ 214.755,46 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7 Instal. Hidro-sanit. , Louças e Metais R$ 10.242,53 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

8 Climatização R$ 1.890,94 40,00% 60,00%

9 Andaimes R$ 2.617,09 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10 Estrutura R$ 20.115,04 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

11 Cobertura R$ 2.234,34 50,00% 50,00%

12 Acessórios R$ 5.550,79 50,00% 50,00%

13 Administração R$ 48.417,11 9,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 2,00%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO R$ 65.464,80 R$ 106.742,25 R$ 109.090,61 R$ 108.828,90 R$ 110.840,40 R$ 113.745,71 R$ 112.025,54 R$ 13.355,07

C R O N O G R A M A    F Í S I C O / F I N A N C E I R O
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OBRA E/OU SERVIÇO

Adequação dos Centros

1 Serviços Gerais 100,00%

2 Serviços Preliminares 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00% 10,00%

3 Alvenaria , Pisos e Revestimentos 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

4 Esquadrias , Vidros e Ferragens 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

5 Pintura 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

6 Instal. Elétrica , Telefonia e Lógica 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7 Instal. Hidro-sanit. , Louças e Metais 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

8 Climatização 40,00% 60,00%

9 Andaimes 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10 Estrutura 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

11 Cobertura 50,00% 50,00%

12 Acessórios 50,00% 50,00%

13 Administração 9,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 2,00%

C R O N O G R A M A    F Í S I C O
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Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602

Tel.: (22)  2739–7019  - Fax: (22) 2739-7254- correio eletrônico: gpeng@uenf.br
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