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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
OBRA E/OU SERVIÇO

Adequação dos Centros (2ª Etapa)
1 Serviços Gerais 100,00%
2 Serviços Preliminares 30,00% 40,00% 30,00%
3 Alvenaria , Pisos e Revestimentos 10,00% 40,00% 45,00% 5,00%
4 Esquadrias , Armários , Vidros e Ferragens 30,00% 50,00% 20,00%
5 Pintura 30,00% 40,00% 30,00%
6 Instal. Elétrica  e Climatização 10,00% 30,00% 45,00% 15,00%
7 Instal. Hidro-sanit. , Louças e Metais 5,00% 30,00% 45,00% 20,00%
8 Andaimes 40,00% 60,00%
9 Planta Piloto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10 Administração 15,00% 30,00% 35,00% 20,00%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO R$ 51.186,66 R$ 84.201,20 R$ 107.756,91 R$ 58.426,30

77.084,58R$        
19.729,80R$        

R$ 301.571,07

4.504,75R$          
181,98R$             

C R O N O G R A M A    F Í S I C O / F I N A N C E I R O

19.873,66R$        
11.090,31R$        
23.825,83R$        
58.550,76R$        
55.982,65R$        
30.746,75R$        
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