
Referência: EMOP 02/2022

Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 57.777,19R$       67.137,09R$       50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 420.588,22R$     488.723,51R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 234.878,05R$     272.928,29R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 240.729,60R$     279.727,80R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 103.407,93R$     120.160,01R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 25.122,03R$       29.191,80R$       20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 615.669,63R$     715.408,11R$     10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 46.502,02R$       54.035,35R$       30,00% 50,00% 20,00%

09.0 86.412,63R$       100.411,48R$     30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 8.892,07R$          10.332,59R$       60,00% 40,00%

11.0 18.696,06R$       21.724,82R$       10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 5.819,55R$          6.762,32R$          50,00% 50,00%

13.0 46.502,02R$       54.035,35R$       30,00% 50,00% 20,00%

14.0 133.770,00R$     155.440,74R$     16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%

R$ 248.794,52 421.061,55R$     506.702,30R$     467.748,11R$     423.894,73R$     307.818,04R$     
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 30,00% 50,00% 20,00%

09.0 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 60,00% 40,00%

11.0 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 50,00% 50,00%

13.0 30,00% 50,00% 20,00%

14.0 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
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