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Obra de Complementacgdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf o
Referéncia: EMOP 02/2022

Servigos Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 |Servigos Preliminares RS 57.777,19 | R$  67.137,09 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens RS 420.588,22 | R$ 488.723,51 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 |Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos RS 234.878,05 | RS 272.928,29 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 |Pintura RS 240.729,60 | RS 279.727,80 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 |Instalagdes Hidrossanitdrias, Lougas e Metais RS 103.407,93 | R$ 120.160,01 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 |Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas RS 25.122,03 | RS  29.191,80 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |Instalagdes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo RS 615.669,63 | R$ 715.408,11 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade RS  46.502,02 | R$  54.035,35 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 |Pintura RS 86.412,63 | RS 100.411,48 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 |Drenos de Ar Condicionado RS 8.892,07 | R$  10.332,59 60,00% 40,00%
11.0 |Instalagdes Elétricas RS 18.696,06 | RS  21.724,82 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 |Recuperagdo das Fachadas RS 5.819,55 | RS 6.762,32 50,00% 50,00%
13.0 |Acessibilidade RS  46.502,02 | R$ 54.035,35 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRACAO
14.0 |Administragdo RS 133.770,00 | R$ 155.440,74 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
Previsdo de Desembolso RS$ 248.794,52 | RS 421.061,55 | RS 506.702,30 | RS 467.748,11 | RS 423.894,73 | RS 307.818,04
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Obra de Complementagdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf

Servigos 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 Servigos Preliminares 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 |Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 Pintura 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 |Instalagdes Hidrossanitdrias, Lougas e Metais 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 |Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |Instalagdes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 |Drenos de Ar Condicionado 60,00% 40,00%
11.0 |Instalagdes Elétricas 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 |Recuperagdo das Fachadas 50,00% 50,00%
13.0 Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRACAO

14.0 Administragdo 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%




