
Referência: EMOP 02/2022

Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 51.826,93R$        63.410,25R$       50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 397.590,14R$     486.451,54R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 224.946,04R$     275.221,48R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 216.579,79R$     264.985,37R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 99.681,09R$        121.959,81R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 24.248,35R$        29.667,86R$       20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 588.527,11R$     720.062,92R$     10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 46.158,45R$        56.474,86R$       30,00% 50,00% 20,00%

09.0 76.789,21R$        93.951,60R$       30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 8.403,23R$          10.281,35R$       60,00% 40,00%

11.0 18.390,90R$        22.501,27R$       10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 5.437,40R$          6.652,66R$          50,00% 50,00%

13.0 46.158,45R$        56.474,86R$       30,00% 50,00% 20,00%

14 126.332,00R$     154.567,20R$     16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%

R$ 247.700,41 418.280,66R$     505.438,02R$     464.787,27R$     421.172,33R$     305.284,34R$     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Serviços

Prédio P6

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF

GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia

                Obra de Complementação dos Prédios P6 e P7 no Campus  da Uenf

ADMINISTRAÇÃO

Previsão de Desembolso

Prédio P7

Serviços Preliminares

Esquadrias e Ferragens

Pintura

Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais

Drenos de Ar condicionado e Ventilação de Capelas

Acessibilidade

Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos

Instalações - Lógica, Telefonia,  Elétrica e Alimentação vindo da Subestação

Pintura

Drenos de Ar Condicionado

Instalações Elétricas

Acessibilidade

Recuperação das Fachadas

Administração

Concorrência nº 005/22
ANEXO I



30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 30,00% 50,00% 20,00%

09.0 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 60,00% 40,00%

11.0 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 50,00% 50,00%

13.0 30,00% 50,00% 20,00%

14 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
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