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GPENG - Geréncia de Projetos de Engenharia

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Obra de Complementagao dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf .
Referéncia: EMOP 02/2022

Servigos Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 |Servigos Preliminares RS 51.826,93 | R$  63.410,25 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 |Esquadrias e Ferragens RS 397.590,14 | R$ 486.451,54 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 |Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos RS 224.946,04 | R$ 275.221,48 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 |Pintura R$ 216.579,79 | R$ 264.985,37 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 |InstalagBes Hidrossanitarias, Lougas e Metais RS  99.681,09 | R$ 121.959,81 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 |Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas RS 2424835 | RS  29.667,86 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |Instalagdes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo | RS 588.527,11 | R$ 720.062,92 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade RS  46.158,45 | R$  56.474,86 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 |Pintura RS 76.789,21 | R$  93.951,60 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 |Drenos de Ar Condicionado RS 8.403,23 | R$  10.281,35 60,00% 40,00%
11.0 [Instalagdes Elétricas RS  18.390,90 | R$  22.501,27 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 |Recuperagdo das Fachadas RS 5.437,40 | RS 6.652,66 50,00% 50,00%
13.0 |Acessibilidade R$  46.158,45 | RS  56.474,86 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRACAO
14 Administragdo RS 126.332,00 | R$ 154.567,20 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
Previsdo de Desembolso RS$ 247.700,41 | RS 418.280,66 | RS 505.438,02 | RS 464.787,27 | RS 421.172,33 | RS 305.284,34
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Obra de Complementagao dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf

Servigos 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 Servigos Preliminares 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 Pintura 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 InstalagGes Hidrossanitarias, Lougas e Metais 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |InstalagBes - Légica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura (P7) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 |Drenos Ar Condicionado 60,00% 40,00%
11.0 [Instalagdes Elétricas 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 |Recuperagdo de Fachada 50,00% 50,00%
13.0 |Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRAGAO

14 Administragdo Local 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%




