
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF - Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

30 60 90 120 150 180

01.0 Serviços Preliminares R$ 360.020,51 100%

02.0 Prédio P4 e P5 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 Demolição R$ 106.526,32 100%

02.02 Alvenaria R$ 45.359,05 40% 60%

02.03 Impermeabilização R$ 274.316,62 100%

02.04 Instalações R$ 70.399,06 20% 80%

02.05 Cobertura R$ 376.913,52 100%

02.06 Reaproveitamento de água R$ 50.117,87 20% 80%

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 Demolição R$ 106.460,14 100%

03.02 Alvenaria R$ 88.115,40 40% 60%

03.03 Impermeabilização R$ 278.348,00 100%

03.04 Instalações R$ 124.296,58 20% 80%

03.05 Cobertura R$ 357.264,00 100%

03.06 Reaproveitamento de água R$ 50.160,77 20% 80%

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 Demolição R$ 128.270,78 100%

04.02 Alvenaria R$ 158.618,46 40% 60%

04.03 Impermeabilização R$ 390.169,77 100%

04.04 Instalações R$ 147.225,62 20% 80%

04.05 Cobertura R$ 285.746,40 100%

04.06 Reaproveitamento de água R$ 79.765,05 20% 80%

05.0 Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 Demolição R$ 131.253,27 100%

05.02 Impermeabilização R$ 528.494,80 20% 80%

05.03 Reaproveitamento de água R$ 77.817,80 20% 80%

06.0 Prédio das Oficinas

06.01 Demolição R$ 20.910,98 100%

06.02 Impermeabilização R$ 11.750,42 100%

06.03 Reaproveitamento de água R$ 24.808,63 100%

07.0 Quadras ( E1 e Reitoria)

07.01 Demolição R$ 16.146,39 100%

07.02 Impermeabilização R$ 23.500,85 100%

08.0 Administração 100%

08.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 301.894,00 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 5.646.050,05

SUB-TOTAL 538.077,55R$        818.935,64R$        501.190,63R$        1.497.839,33R$     250.701,53R$        1.007.926,39R$     

B.D.I. (22,35%) 120.260,33R$        183.032,12R$        112.016,11R$        334.767,09R$        56.031,79R$          225.271,55R$        

PREVISÃO DE DESEMBOLSO 658.337,88            1.001.967,76          613.206,73            1.832.606,42          306.733,32            1.233.197,93          

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

CONCORRÊNCIA nº. 001/2021

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

ANEXO I

C R O N O G R A M A   F Í S I C O / F I N A N C E I R O (desonerado)

ITEM OBRA E/OU SERVIÇO VALORES
PERÍODO (DIAS)

 
 

 
 
 



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF - Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

30 60 90 120 150 180

01.0 Serviços Preliminares 100%

02.0 Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 Demolição 100%

02.02 Alvenaria 40% 60%

02.03 Impermeabilização 100%

02.04 Instalações 20% 80%

02.05 Cobertura 100%

02.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 Demolição 100%

03.02 Alvenaria 40% 60%

03.03 Impermeabilização 100%

03.04 Instalações 20% 80%

03.05 Cobertura 100%

03.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 Demolição 100%

04.02 Alvenaria 40% 60%

04.03 Impermeabilização 100%

04.04 Instalações 20% 80%

04.05 Cobertura 100%

04.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

05.0 Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 Demolição 100%

05.02 Impermeabilização 20% 80%

05.03 Reaproveitamento de água 20% 80%

06.0 Prédio das Oficinas

06.01 Demolição 100%

06.02 Impermeabilização 100%

06.03 Reaproveitamento de água 100%

07.0 Quadras ( E1 e Reitoria)

07.01 Demolição 100%

07.02 Impermeabilização 100%

08.0 Administração 100%

08.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%

OBRA: REFORMA DAS COBERTURAS DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS DA UENF

C R O N O G R A M A  F Í S I C O (desonerado)

ITEM OBRA E/OU SERVIÇO
PERÍODO (DIAS)

 
 

 
 
 


