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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
CONCORRENCIA n°. 001/2021
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ONERADO

ANEXO J

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIR O (onerado)

ITEM

OBRA E/OU SERVICO

VALORES

PERIODO (DIAS)

30 60 90 120 150 180
01.0 |Servigos Preliminares R$ 381.864,69 100%
02.0 [Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)
02.01 [Demaligao R$ 121.729,13 100%
02.02 |Alvenaria R$ 50.311,94 40% 60%
02.03 |[Impermeabilizacéo R$ 301.641,92 100%
02.04 [Instalagbes R$ 72.312,12 20% 80%
02.05 [Cobertura R$ 386.755,15 100%
02.06 |Reaproveitamento de agua R$ 52.096,38 20% 80%
03.0 |Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)
03.01 [Demolicao R$ 121.653,63 100%
03.02 [Alvenaria R$ 97.736,98 40% 60%
03.03 |[Impermeabilizagdo R$ 306.074,87 100%
03.04 |Instalacbes R$ 127.103,62 20% 80%
03.05 [Cobertura R$ 366.592,56 100%
03.06 |Reaproveitamento de agua R$ 52.140,05 20% 80%
04.0 [Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)
04.01 [Demaligao R$ 146.264,22 100%
04.02 |Alvenaria R$ 175.938,46 40% 60%
04.03 |[Impermeabilizacéo R$ 429.035,47 100%
04.04 [Instalacbes R$ 150.960,58 20% 80%
04.05 |Cobertura R$ 293.207,56 100%
04.06 [Reaproveitamento de agua R$ 83.372,69 20% 80%
05.0 [Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)
05.01 |[Demolicao R$ 150.972,14 100%
05.02 |[Impermeabilizacéo R$ 581.139,37 20% 80%
05.03 |Reaproveitamento de agua R$ 81.080,67 20% 80%
06.0 [Prédio das Oficinas
06.01 [Demaligao R$ 23.830,90 100%
06.02 |[Impermeabilizagédo R$ 12.644,94 100%
06.03 |Reaproveitamento de agua R$ 25.760,74 100%
07.0 |Quadras ( E1 e Reitoria)
07.01 [Demalicdo R$ 18.370,85 100%
07.02 |Impermeabilizacdo R$ 25.289,88 100%
08.0 |Administracéo 100%
08.01 |ADMINISTRACAO LOCAL R$ 324.512,00 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%
TOTAL DO ORCAMENTO R$ 5.763.977,27
SUB-TOTAL R$ 580.077,96 | R$ 865.489,79 | R$ 559.858,45 | R$ 1.602.199,60 | R$ 278.109,30 | R$ 1.074.658,41
B.D.l. (16,20%) R$ 93.972,63 | R$ 140.209,35 | R$ 90.697,07 | R$ 259.556,34 | R$ 45.053,71 | R$ 174.094,66
PREVISAO DE DESEMBOLSO 674.050,59 1.005.699,14 650.555,51 1.861.755,94 323.163,01 1.248.753,08
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OBRA: REFORMA DAS COBERTURAS DOS PREDIOS PRINCIPAIS DA UENF

CRONOGRAMA FISICO (onerado)

PERIODO (DIAS)
30 60 90 120 150 180

ITEM OBRA E/OU SERVICO

01.0 |Servicos Preliminares 100%

02.0 |Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 [Demolicdo 100%

02.02 |Alvenaria 40% 60%

02.03 [Impermeabiliza¢do 100%

02.04 |[Instalacbes 20% 80%

02.05 |Cobertura 100%

02.06 |Reaproveitamento de agua 20% 80%

03.0 [Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 [Demoli¢cdo 100%

03.02 |Alvenaria 40% 60%

03.03 |[Impermeabilizacéo 100%

03.04 |[Instala¢bes 20% 80%

03.05 [Cobertura 100%

03.06 [Reaproveitamento de agua 20% 80%

04.0 |Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 |Demolicao 100%

04.02 |Alvenaria 40% 60%

04.03 [Impermeabiliza¢do 100%

04.04 |[Instalacbes 20% 80%

04.05 |Cobertura 100%

04.06 |Reaproveitamento de agua 20% 80%

05.0 |Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 [Demoli¢cdo 100%

05.02 |[Impermeabilizacédo 20% 80%

05.03 [Reaproveitamento de agua 20% 80%

06.0 |Prédio das Oficinas

06.01 |Demolicédo 100%

06.02 |[Impermeabilizacéo 100%

06.03 |Reaproveitamento de agua 100%

07.0 |Quadras ( E1l e Reitoria)

07.01 [Demolicdo 100%

07.02 |Impermeabilizacdo 100%

08.0 |Administragao 100%

08.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%
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