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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
CONCORRENCIA n°. 001/2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESONERADO

ANEXO |

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO (desonerado)

ITEM

OBRA E/OU SERVICO

VALORES

PERIODO (DIAS)

30 60 90 120 150 180
01.0 |Servicos Preliminares R$ 360.020,51 100%
02.0 |Prédio P4 e P5 (CBB/CCTA, CBB/CCT)
02.01 [Demoaligao R$ 106.526,32 100%
02.02 |Alvenaria R$ 45.359,05 40% 60%
02.03 [Impermeabilizacdo R$ 274.316,62 100%
02.04 [Instalagbes R$ 70.399,06 20% 80%
02.05 [Cobertura R$ 376.913,52 100%
02.06 [Reaproveitamento de agua R$ 50.117,87 20% 80%
03.0 [Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)
03.01 |Demolicdo R$ 106.460,14 100%
03.02 [Alvenaria R$ 88.115,40 40% 60%
03.03 [Impermeabiliza¢do R$ 278.348,00 100%
03.04 |[Instala¢bes R$ 124.296,58 20% 80%
03.05 [Cobertura R$ 357.264,00 100%
03.06 |Reaproveitamento de agua R$ 50.160,77 20% 80%
04.0 |Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)
04.01 [Demoaligao R$ 128.270,78 100%
04.02 |Alvenaria R$ 158.618,46 40% 60%
04.03 [Impermeabilizacdo R$ 390.169,77 100%
04.04 [Instalagbes R$ 147.225,62 20% 80%
04.05 [Cobertura R$ 285.746,40 100%
04.06 |Reaproveitamento de agua R$ 79.765,05 20% 80%
05.0 [Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)
05.01 |Demolicdo R$ 131.253,27 100%
05.02 |[Impermeabilizacédo R$ 528.494,80 20% 80%
05.03 |Reaproveitamento de agua R$ 77.817,80 20% 80%
06.0 [Prédio das Oficinas
06.01 [Demolicao R$ 20.910,98 100%
06.02 [Impermeabilizagdo R$ 11.750,42 100%
06.03 |Reaproveitamento de agua R$ 24.808,63 100%
07.0 |Quadras ( E1l e Reitoria)
07.01 [Demaligao R$ 16.146,39 100%
07.02 [Impermeabilizacdo R$ 23.500,85 100%
08.0 |Administragao 100%
08.01 |ADMINISTRACAO LOCAL R$ 301.894,00 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%
TOTAL DO ORCAMENTO R$ 5.646.050,05
SUB-TOTAL R$ 538.077,55 | R$ 818.935,64 | R$ 501.190,63 | R$ 1.497.839,33 | R$ 250.701,53 | R$ 1.007.926,39
B.D.l. (22,35%) R$ 120.260,33 | R$ 183.032,12 | R$ 112.016,11 | R$ 334.767,09 | R$ 56.031,79 | R$ 225.271,55
PREVISAO DE DESEMBOLSO 658.337,88 1.001.967,76 613.206,73 1.832.606,42 306.733,32 1.233.197,93
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OBRA: REFORMA DAS COBERTURAS DOS PREDIOS PRINCIPAIS DA UENF

CRONOGRAMA FISICO (desonerado)

PERIODO (DIAS)
30 60 90 120 150 180

ITEM OBRA E/OU SERVICO

01.0 |Servicos Preliminares 100%

02.0 |Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 [Demolicdo 100%

02.02 |Alvenaria 40% 60%

02.03 [Impermeabiliza¢do 100%

02.04 |[Instalacbes 20% 80%

02.05 |Cobertura 100%

02.06 |Reaproveitamento de agua 20% 80%

03.0 [Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 [Demoli¢cdo 100%

03.02 |Alvenaria 40% 60%

03.03 |[Impermeabilizacéo 100%

03.04 |[Instala¢bes 20% 80%

03.05 [Cobertura 100%

03.06 [Reaproveitamento de agua 20% 80%

04.0 |Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 |Demolicao 100%

04.02 |Alvenaria 40% 60%

04.03 [Impermeabiliza¢do 100%

04.04 |[Instalacbes 20% 80%

04.05 |Cobertura 100%

04.06 |Reaproveitamento de agua 20% 80%

05.0 |Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 [Demoli¢cdo 100%

05.02 |[Impermeabilizacédo 20% 80%

05.03 [Reaproveitamento de agua 20% 80%

06.0 |Prédio das Oficinas

06.01 |Demolicédo 100%

06.02 |[Impermeabilizacéo 100%

06.03 |Reaproveitamento de agua 100%

07.0 |Quadras ( E1l e Reitoria)

07.01 [Demolicdo 100%

07.02 |Impermeabilizacdo 100%

08.0 |Administragao 100%

08.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%
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