
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF - Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

30 60 90 120 150 180

01.0 Serviços Preliminares R$ 381.864,69 100%

02.0 Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 Demolição R$ 121.729,13 100%

02.02 Alvenaria R$ 50.311,94 40% 60%

02.03 Impermeabilização R$ 301.641,92 100%

02.04 Instalações R$ 72.312,12 20% 80%

02.05 Cobertura R$ 386.755,15 100%

02.06 Reaproveitamento de água R$ 52.096,38 20% 80%

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 Demolição R$ 121.653,63 100%

03.02 Alvenaria R$ 97.736,98 40% 60%

03.03 Impermeabilização R$ 306.074,87 100%

03.04 Instalações R$ 127.103,62 20% 80%

03.05 Cobertura R$ 366.592,56 100%

03.06 Reaproveitamento de água R$ 52.140,05 20% 80%

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 Demolição R$ 146.264,22 100%

04.02 Alvenaria R$ 175.938,46 40% 60%

04.03 Impermeabilização R$ 429.035,47 100%

04.04 Instalações R$ 150.960,58 20% 80%

04.05 Cobertura R$ 293.207,56 100%

04.06 Reaproveitamento de água R$ 83.372,69 20% 80%

05.0 Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 Demolição R$ 150.972,14 100%

05.02 Impermeabilização R$ 581.139,37 20% 80%

05.03 Reaproveitamento de água R$ 81.080,67 20% 80%

06.0 Prédio das Oficinas

06.01 Demolição R$ 23.830,90 100%

06.02 Impermeabilização R$ 12.644,94 100%

06.03 Reaproveitamento de água R$ 25.760,74 100%

07.0 Quadras ( E1 e Reitoria)

07.01 Demolição R$ 18.370,85 100%

07.02 Impermeabilização R$ 25.289,88 100%

08.0 Administração 100%

08.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 324.512,00 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 5.763.977,27

SUB-TOTAL 580.077,96R$        865.489,79R$        559.858,45R$        1.602.199,60R$     278.109,30R$        1.074.658,41R$     

B.D.I. (16,20%) 93.972,63R$          140.209,35R$        90.697,07R$          259.556,34R$        45.053,71R$          174.094,66R$        

PREVISÃO DE DESEMBOLSO 674.050,59            1.005.699,14          650.555,51            1.861.755,94          323.163,01            1.248.753,08          

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

CONCORRÊNCIA nº. 001/2021

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO

ANEXO J

C R O N O G R A M A  F Í S I C O / F I N A N C E I R O (onerado)

PERÍODO (DIAS)
VALORESOBRA E/OU SERVIÇOITEM



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF - Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

30 60 90 120 150 180

01.0 Serviços Preliminares 100%

02.0 Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT)

02.01 Demolição 100%

02.02 Alvenaria 40% 60%

02.03 Impermeabilização 100%

02.04 Instalações 20% 80%

02.05 Cobertura 100%

02.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

03.01 Demolição 100%

03.02 Alvenaria 40% 60%

03.03 Impermeabilização 100%

03.04 Instalações 20% 80%

03.05 Cobertura 100%

03.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCT, CBB E CCTA)

04.01 Demolição 100%

04.02 Alvenaria 40% 60%

04.03 Impermeabilização 100%

04.04 Instalações 20% 80%

04.05 Cobertura 100%

04.06 Reaproveitamento de água 20% 80%

05.0 Predios Anexos (CCT, CBB E CCTA)

05.01 Demolição 100%

05.02 Impermeabilização 20% 80%

05.03 Reaproveitamento de água 20% 80%

06.0 Prédio das Oficinas

06.01 Demolição 100%

06.02 Impermeabilização 100%

06.03 Reaproveitamento de água 100%

07.0 Quadras ( E1 e Reitoria)

07.01 Demolição 100%

07.02 Impermeabilização 100%

08.0 Administração 100%

08.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9,7% 14,6% 11,6% 41,3% 4,5% 18,3%

OBRA: REFORMA DAS COBERTURAS DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS DA UENF

C R O N O G R A M A   F Í S I C O (onerado)

ITEM OBRA E/OU SERVIÇO
PERÍODO (DIAS)


