
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

80% 20% 100%

R$ 17.908,09 R$ 4.477,02 R$ 22.385,11

15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%

R$ 813,04 R$ 813,04 R$ 813,04 R$ 1.084,06 R$ 1.084,06 R$ 813,04 R$ 5.420,28

35% 45% 10% 10% 100%

R$ 450,86 R$ 579,68 R$ 128,82 R$ 128,82 R$ 1.288,17

10% 10% 10% 30% 40% 100%

R$ 923,35 R$ 923,35 R$ 923,35 R$ 2.770,06 R$ 3.693,41 R$ 9.233,52

15% 15% 35% 20% 15% 100%

R$ 49.995,96 R$ 49.995,96 R$ 116.657,24 R$ 66.661,28 R$ 49.995,96 R$ 333.306,41

40% 40% 10% 10% 100%

R$ 3.977,93 R$ 3.977,93 R$ 994,48 R$ 994,48 R$ 9.944,82

50% 50% 100%

R$ 1.453,66 R$ 1.453,66 R$ 2.907,32

30% 15% 15% 15% 25% 100%

R$ 3.526,50 R$ 1.763,25 R$ 1.763,25 R$ 1.763,25 R$ 2.938,75 R$ 11.755,00

40% 40% 20% 100%

R$ 38.458,62 R$ 38.458,62 R$ 19.229,31 R$ 96.146,54

70% 15% 15% 100%

R$ 66.095,81 R$ 14.163,39 R$ 14.163,39 R$ 94.422,59

30% 30% 40% 100%

R$ 25.710,80 R$ 25.710,80 R$ 34.281,07 R$ 85.702,68

40% 25% 25% 10% 100%

R$ 10.067,60 R$ 6.292,25 R$ 6.292,25 R$ 2.516,90 R$ 25.169,00

10% 20% 20% 30% 20% 100%

R$ 52.446,86 R$ 104.893,73 R$ 104.893,73 R$ 157.340,59 R$ 104.893,73 R$ 524.468,63

10% 20% 70% 100%

R$ 5.146,00 R$ 10.292,00 R$ 36.021,99 R$ 51.459,98

100% 100%

R$ 23.003,79 R$ 23.003,79

10% 20% 70% 100%

R$ 64.127,35 R$ 128.254,70 R$ 448.891,46 R$ 641.273,52

50% 50% 100%

R$ 34.711,14 R$ 34.711,14 R$ 69.422,27

50% 50% 100%

R$ 11.501,90 R$ 11.501,90 R$ 23.003,79

10% 20% 20% 50% 100%

R$ 56.935,24 R$ 113.870,48 R$ 113.870,48 R$ 284.676,20 R$ 569.352,39

3% 3% 9% 7% 9% 4% 9% 56% 100%

R$ 5.459,31 R$ 5.459,31 R$ 16.377,93 R$ 12.738,39 R$ 16.377,93 R$ 7.279,08 R$ 16.377,93 R$ 101.907,12 R$ 181.977,00

SUBTOTAL - PARCIAL R$ 74.176,40 R$ 67.099,71 R$ 247.100,51 R$ 202.413,54 R$ 274.628,46 R$ 335.759,37 R$ 500.576,43 R$ 1.079.888,38 R$ 2.781.642,81

BDI R$ 16.578,43 R$ 14.996,78 R$ 55.226,96 R$ 45.239,43 R$ 61.379,46 R$ 75.042,22 R$ 111.878,83 R$ 241.355,05 R$ 621.697,17

TOTAL R$ 90.754,83 R$ 82.096,49 R$ 302.327,47 R$ 247.652,97 R$ 336.007,92 R$ 410.801,59 R$ 612.455,26 R$ 1.321.243,43 R$ 3.403.339,98

ACUMULADO NO MÊS R$ 90.754,83 R$ 172.851,32 R$ 475.178,79 R$ 722.831,76 R$ 1.058.839,69 R$ 1.469.641,28 R$ 2.082.096,54 R$ 3.403.339,97

% - PARCIAL MENSAL 2,67% 2,41% 8,88% 7,28% 9,87% 12,07% 18,00% 38,82% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (com desoneração)

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ÁREA DE EXPANPÃO 2 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

UENF (2ª ETAPA)

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO (mês)

TOTAL

01.0   SERVIÇOS PRELIMINARES

02.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (MÉDIA 

TENSÃO)

03.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  

(MÉDIA TENSÃO)

04.0 ESTRUTURAS  (MÉDIA TENSÃO)

05.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA       (MÉDIA TENSÃO)

06.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  (BAIXA 

TENSÃO)

07.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  (BAIXA 

TENSÃO)

08.0 ESTRUTURAS  (BAIXA TENSÃO)

09.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA        (BAIXA TENSÃO)

10.0 ESTRUTURA   (SUBESTAÇÃO 01)

11.0
  ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 01)

12.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 01)

13.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 01)

14.0
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 02)

15.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 02)

19.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 03)

20.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

16.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 02)

17.0
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 03)

18.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 03)

PREFEITURA DA UENF 
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

80% 20% 100%

15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%

35% 45% 10% 10,00% 100%

10% 10% 10% 30% 40% 100%

15% 15% 35% 20% 15% 100%

40% 40% 10% 10% 100%

50% 50% 100%

30% 15% 15% 15% 25% 100%

40% 40% 20% 100%

70% 15% 15% 100%

30% 30% 40% 100%

40% 25% 25% 10% 100%

10% 20% 20% 30% 20% 100%

10% 20% 70% 100%

100% 100%

10% 20% 70% 100%

50% 50% 100%

50% 50% 100%

10% 20% 20% 50% 100%

3% 3% 9% 7% 9% 4% 9% 56% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO (com desoneração)

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ÁREA DE EXPANPÃO 2 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

UENF (2ª ETAPA)

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO (mês)

TOTAL

01.0   SERVIÇOS PRELIMINARES

02.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (MÉDIA 

TENSÃO)

03.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  

(MÉDIA TENSÃO)

04.0 ESTRUTURAS  (MÉDIA TENSÃO)

05.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA       (MÉDIA TENSÃO)

06.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  (BAIXA 

TENSÃO)

07.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  (BAIXA 

TENSÃO)

08.0 ESTRUTURAS  (BAIXA TENSÃO)

09.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA        (BAIXA TENSÃO)

10.0 ESTRUTURA   (SUBESTAÇÃO 01)

11.0
  ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 01)

12.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 01)

13.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 01)

14.0
ALVENARIA, PISOA E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 02)

15.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 02)

19.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 03)

20.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

16.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 02)

17.0
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 03)

18.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 03)

PREFEITURA DA UENF 
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