CONCORRENCIA N° - ANEXO J

SE2 UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF
GPENG - Geréncia de Projetos de Engenharia

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (sem desoneragio)

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE REDE ELETRICA DA AREA DE EXPANPAO 2 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

UENF (22 ETAPA)

PERIODO (més)

ITEM DESCRIGAO ~ ~ ~ — ~ — — - TOTAL
¢ 1°més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més
01.0 SERVICOS PRELIMINARES 80% 20% 100%
R$ 19.128,30 R$ 4.782,07 R$ 23.910,37
02.0 MOVIMENTA(];_/;;)S[;Z;'ERRA (MEDIA 15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%
R$ 845,37 R$ 845,37 R$ 845,37 R$ 1.127,16 R$ 1.127,16 R$ 845,37 R$ 5.635,79
ALVENARIA E REVESTIMENTOS
0/ 0/ 0, 0, 0,
03.0 (MEDIA TENSAO) 35% 45% 10% 10% 100%
R$ 489,85 R$ 629,80 R$ 139,96 R$ 139,96 R$ 1.399,56
04.0 ESTRUTURAS (MEDIA TENSAO) 10% 10% 10% 30% 40% 100%
R$ 986,44 R$ 986,44 R$ 986,44 R$ 2.959,32 R$ 3.945,76 R$ 9.864,39
INSTALAGOES ELETRICAS, MECANICAS > > > > > o
ol E HIDRAULICA  (MEDIA TENSAO) L5 L5 S5 200 L% 100%
R$ 50.463,97 R$ 50.463,97 R$ 117.749,26 R$ 67.285,29 R$ 50.463,97 R$ 336.426,45
06.0 MOVIMENTA?:SSZ;}ERRA (BAIXA 40% 40% 10% 10% 100%
R$ 4.014,59 R$ 4.014,59 R$ 1.003,65 R$ 1.003,65 R$ 10.036,47
ALVENARIA E REVESTIMENTOS (BAIXA > > .
07.0 TENSAO) 50% 50% 100%
R$ 1.579,37 R$ 1.579,37 R$ 3.158,74
08.0 ESTRUTURAS (BAIXA TENSAO) 30% 15% 15% 15% 25% 100%
R$3.771,68 R$ 1.885,84 R$ 1.885,84 R$ 1.885,84 R$ 3.143,07 R$ 12.572,26
INSTALAGOES ELETRICAS, MECANICAS > > > o
Loy E HIDRAULICA  (BAIXA TENSAO) 20 20 204 100%
R$ 39.159,46 R$ 39.159,46 R$ 19.579,73 RS 97.898,65
10.0 ESTRUTURA (SUBESTAGAO 01) 70% 15% 15% 100%
R$ 71.445,47 R$ 15.309,74 R$ 15.309,74 R$ 102.064,96
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0, 0,
11.0 (SUBESTACAO 01) 30% 30% 40% 100%
R$ 28.204,00 R$ 28.204,00 R$ 37.605,33 R$94.013,33
ESQUADRIAS, FERRAGENS, > > > > .
120 ACESSORIOS (SUBESTACAO 01) 40% 25% 25% 10% 100%
R$ 11.230,54 R$ 7.019,09 R$ 7.019,09 R$ 2.807,64 R$ 28.076,36
INSTALAGOES ELETRICAS E > > > - -
& HIDRAULICAS (SUBESTACAO 01) L0 204 204 3030 2050 100%
R$ 52.804,61 R$105.609,23 | R$105.609,23 | R$158.413,84 | R$ 105.609,23 R$ 528.046,14
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0/ 0/ 0/ 0,
14.0 (SUBESTACAO 02) 10% 20% 70% 100%
R$ 5.637,00 R$11.273,99 R$ 39.458,97 R$ 56.369,96
ESQUADRIAS, FERRAGENS, n
B0 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 02) L0056 100%
R$ 25.677,61 R$ 25.677,61
INSTALAGOES ELETRICAS E > > > .
16.0 HIDRAULICAS (SUBESTAGAO 02) 10% 20% 0% 100%
R$ 64.485,10 R$128.970,21 | R$451.395,72 R$ 644.851,03
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0,
17.0 (SUBESTACAO 03) 50% 50% 100%
R$ 38.080,84 R$ 38.080,84 R$ 76.161,68
ESQUADRIAS, FERRAGENS, > > .
180 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 03) 50% 50% 100%
R$ 12.838,81 R$ 12.838,81 R$ 25.677,61
INSTALACOES ELETRICAS E v v v v
= HIDRAULICAS (SUBESTACAO 03) L) 2000 2000 ik 100%
R$57.292,99 | R$114.585,98 | R$114.585,98 | R$286.464,95 R$ 572.929,90
20.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3% 3% 9% % 9% 4% 9% 56% 100%
R$5.575,02 R$5.575,02 R$ 16.725,06 R$ 13.008,38 R$ 16.725,06 R$ 7.433,36 R$ 16.725,06 R$ 104.067,04 R$ 185.834,00
SUBTOTAL - PARCIAL R$ 76.012,65 R$ 68.493,76 R$ 255.020,66 | R$206.952,01 R$ 279.115,73 R$ 341.911,59 R$511.900,36 | R$1.101.198,50 | R$ 2.840.605,26
BDI R$ 12.314,05 R$ 11.095,99 R$41.313,35 R$ 33.526,23 R$ 45.216,75 R$ 55.389,68 R$82.927,86 | R$178.394,16 R$ 460.178,05
TOTAL R$ 88.326,70 R$79.589,75 | R$296.334,01 | R$240.478,24 | R$324.332,48 | R$397.301,27 | R$594.828,22 | R$1.279.592,66| R$ 3.300.783,31
ACUMULADO NO MES R$88.326,70 | R$167.916,46 | R$464.250,46 | R$704.728,70 | R$ 1.029.061,18 | R$ 1.426.362,45 [ R$ 2.021.190,67 | R$ 3.300.783,33
% - PARCIAL MENSAL 2,68% 2,41% 8,98% 7,29% 9,83% 12,04% 18,02% 38,77% 100,00%

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle
Engenheiro Civil — CREA: 1985104065



]
/é%}é\ UENF PREFEITURA DA UENF
- Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro GPENG - Geréncia de Projetos de Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO (sem desoneragio)
OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGCAO DE REDE ELETRICA DA AREA DE EXPANPAO 2 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
UENF (22 ETAPA)
ITEM DESCRIGAO PERIODO (més) TOTAL
¢ 1°més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més
01.0 SERVICOS PRELIMINARES 80% 20% 100%
MOVIMENTAGAO DE TERRA (MEDIA - " " - - -
02.0 TENSEO) 15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%
ALVENARIA E REVESTIMENTOS
0/ 0/ 0, 0,
03.0 (MEDIATERSAD) 35% 45% 10% 10% 100%
04.0 ESTRUTURAS (MEDIA TENSAO) 10% 10% 10% 30% 40% 100%
INSTALACOES ELETRICAS, MECANICAS > > > 5 0
ol E HIDRAULICA  (MEDIA TENSAO) L5%) L5 S5 204 L% 100%
MOVIMENTAGAO DE TERRA (BAIXA > > > >
06.0 TENSAO) 40% 40% 10% 10% 100%
ALVENARIA E REVESTIMENTOS (BAIXA > >
07.0 TENSAO) 50% 50% 100%
08.0 ESTRUTURAS (BAIXA TENSAO) 30% 15% 15% 15% 25% 100%
INSTALAGOES ELETRICAS, MECANICAS 5 5 G
090 | "¢ HiprAuLICA (BAIXA TENSAO) 1D 1D 204 100%
10.0 ESTRUTURA (SUBESTAGAO 01) 70% 15% 15% 100%
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0, 0,
11.0 (SUBESTACA© 02) 30% 30% 40% 100%
ESQUADRIAS, FERRAGENS, > > > ~
120 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 01) 40% 25% 25% 10% 100%
INSTALAGOES ELETRICAS E > > > - -
& HIDRAULICAS (SUBESTAGAO 01) L0 204 204 300 2030 100%
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0, 0,
14.0 (SUBESTACAO 02) 10% 20% 70% 100%
ESQUADRIAS, FERRAGENS, X
B0 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 02) L0026 100%
INSTALAGOES ELETRICAS E - - -
16.0 HIDRAULICAS (SUBESTAGAO 02) 10% 20% 0% 100%
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0,
= (SUBESTAGAO 03) 50% 50% 100%
ESQUADRIAS, FERRAGENS, - -
180 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 03) 50% 50% 100%
INSTALACOES ELETRICAS E v v v v
= HIDRAULICAS (SUBESTAGAO 03) L) 2020 2000 Sk 100%
20.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3% 3% 9% % 9% 4% 9% 56% 100%
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