
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

80% 20% 100%

R$ 19.128,30 R$ 4.782,07 R$ 23.910,37

15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%

R$ 845,37 R$ 845,37 R$ 845,37 R$ 1.127,16 R$ 1.127,16 R$ 845,37 R$ 5.635,79

35% 45% 10% 10% 100%

R$ 489,85 R$ 629,80 R$ 139,96 R$ 139,96 R$ 1.399,56

10% 10% 10% 30% 40% 100%

R$ 986,44 R$ 986,44 R$ 986,44 R$ 2.959,32 R$ 3.945,76 R$ 9.864,39

15% 15% 35% 20% 15% 100%

R$ 50.463,97 R$ 50.463,97 R$ 117.749,26 R$ 67.285,29 R$ 50.463,97 R$ 336.426,45

40% 40% 10% 10% 100%

R$ 4.014,59 R$ 4.014,59 R$ 1.003,65 R$ 1.003,65 R$ 10.036,47

50% 50% 100%

R$ 1.579,37 R$ 1.579,37 R$ 3.158,74

30% 15% 15% 15% 25% 100%

R$ 3.771,68 R$ 1.885,84 R$ 1.885,84 R$ 1.885,84 R$ 3.143,07 R$ 12.572,26

40% 40% 20% 100%

R$ 39.159,46 R$ 39.159,46 R$ 19.579,73 R$ 97.898,65

70% 15% 15% 100%

R$ 71.445,47 R$ 15.309,74 R$ 15.309,74 R$ 102.064,96

30% 30% 40% 100%

R$ 28.204,00 R$ 28.204,00 R$ 37.605,33 R$ 94.013,33

40% 25% 25% 10% 100%

R$ 11.230,54 R$ 7.019,09 R$ 7.019,09 R$ 2.807,64 R$ 28.076,36

10% 20% 20% 30% 20% 100%

R$ 52.804,61 R$ 105.609,23 R$ 105.609,23 R$ 158.413,84 R$ 105.609,23 R$ 528.046,14

10% 20% 70% 100%

R$ 5.637,00 R$ 11.273,99 R$ 39.458,97 R$ 56.369,96

100% 100%

R$ 25.677,61 R$ 25.677,61

10% 20% 70% 100%

R$ 64.485,10 R$ 128.970,21 R$ 451.395,72 R$ 644.851,03

50% 50% 100%

R$ 38.080,84 R$ 38.080,84 R$ 76.161,68

50% 50% 100%

R$ 12.838,81 R$ 12.838,81 R$ 25.677,61

10% 20% 20% 50% 100%

R$ 57.292,99 R$ 114.585,98 R$ 114.585,98 R$ 286.464,95 R$ 572.929,90

3% 3% 9% 7% 9% 4% 9% 56% 100%

R$ 5.575,02 R$ 5.575,02 R$ 16.725,06 R$ 13.008,38 R$ 16.725,06 R$ 7.433,36 R$ 16.725,06 R$ 104.067,04 R$ 185.834,00

SUBTOTAL - PARCIAL R$ 76.012,65 R$ 68.493,76 R$ 255.020,66 R$ 206.952,01 R$ 279.115,73 R$ 341.911,59 R$ 511.900,36 R$ 1.101.198,50 R$ 2.840.605,26

BDI R$ 12.314,05 R$ 11.095,99 R$ 41.313,35 R$ 33.526,23 R$ 45.216,75 R$ 55.389,68 R$ 82.927,86 R$ 178.394,16 R$ 460.178,05

TOTAL R$ 88.326,70 R$ 79.589,75 R$ 296.334,01 R$ 240.478,24 R$ 324.332,48 R$ 397.301,27 R$ 594.828,22 R$ 1.279.592,66 R$ 3.300.783,31

ACUMULADO NO MÊS R$ 88.326,70 R$ 167.916,46 R$ 464.250,46 R$ 704.728,70 R$ 1.029.061,18 R$ 1.426.362,45 R$ 2.021.190,67 R$ 3.300.783,33

% - PARCIAL MENSAL 2,68% 2,41% 8,98% 7,29% 9,83% 12,04% 18,02% 38,77% 100,00%
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

80% 20% 100%

15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%

35% 45% 10% 10% 100%

10% 10% 10% 30% 40% 100%

15% 15% 35% 20% 15% 100%

40% 40% 10% 10% 100%

50% 50% 100%

30% 15% 15% 15% 25% 100%

40% 40% 20% 100%

70% 15% 15% 100%

30% 30% 40% 100%

40% 25% 25% 10% 100%

10% 20% 20% 30% 20% 100%

10% 20% 70% 100%

100% 100%

10% 20% 70% 100%

50% 50% 100%

50% 50% 100%

10% 20% 20% 50% 100%

3% 3% 9% 7% 9% 4% 9% 56% 100%20.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

17.0
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 03)

18.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 03)

19.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 03)

14.0
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 02)

15.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 02)

16.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 02)

11.0
  ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 

(SUBESTAÇÃO 01)

12.0
ESQUADRIAS, FERRAGENS, 

ACESSÓRIOS (SUBESTAÇÃO 01)

13.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS (SUBESTAÇÃO 01)

08.0 ESTRUTURAS  (BAIXA TENSÃO)

09.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA        (BAIXA TENSÃO)

10.0 ESTRUTURA   (SUBESTAÇÃO 01)

05.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS 

E HIDRÁULICA       (MÉDIA TENSÃO)

06.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  (BAIXA 

TENSÃO)

07.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  (BAIXA 

TENSÃO)

02.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (MÉDIA 

TENSÃO)

03.0
ALVENARIA E REVESTIMENTOS  

(MÉDIA TENSÃO)

04.0 ESTRUTURAS  (MÉDIA TENSÃO)

01.0   SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO (sem desoneração)
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UENF (2ª ETAPA)

ITEM DESCRIÇÃO
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