CONCORRENCIA N° 6612022 - ANEXO |

SE2 UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF
GPENG - Geréncia de Projetos de Engenharia

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (com desoneragdo)

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE REDE ELETRICA DA AREA DE EXPANPAO 2 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

UENF (22 ETAPA)

PERIODO (més)

ITEM DESCRIGAO ~ ~ ~ — ~ — — - TOTAL
¢ 1°més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més
01.0 SERVICOS PRELIMINARES 80% 20% 100%
R$ 17.908,09 R$ 4.477,02 R$ 22.385,11
02.0 MOVIMENTA(];_/:;)S[;;IERRA (MEDIA 15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%
R$ 813,04 R$ 813,04 R$ 813,04 R$ 1.084,06 R$ 1.084,06 R$ 813,04 R$ 5.420,28
ALVENARIA E REVESTIMENTOS
0/ 0/ 0, 0, 0,
03.0 (MEDIA TENSAO) 35% 45% 10% 10% 100%
R$ 450,86 R$ 579,68 R$ 128,82 R$ 128,82 R$1.288,17
04.0 ESTRUTURAS (MEDIA TENSAO) 10% 10% 10% 30% 40% 100%
R$ 923,35 R$ 923,35 R$ 923,35 R$ 2.770,06 R$ 3.693,41 R$9.233,52
INSTALAGOES ELETRICAS, MECANICAS > > > > > o
ol E HIDRAULICA  (MEDIA TENSAO) L5 L5 S5 204 L) 100%
R$ 49.995,96 R$ 49.995,96 R$ 116.657,24 R$ 66.661,28 R$ 49.995,96 R$ 333.306,41
06.0 MOVIMENTA?:SSZE;ERRA (BAIXA 40% 40% 10% 10% 100%
R$3.977,93 R$3.977,93 R$ 994,48 R$ 994,48 R$ 0.944,82
ALVENARIA E REVESTIMENTOS (BAIXA > > .
07.0 TENSAO) 50% 50% 100%
R$ 1.453,66 R$ 1.453,66 R$ 2.907,32
08.0 ESTRUTURAS (BAIXA TENSAO) 30% 15% 15% 15% 25% 100%
R$ 3.526,50 R$ 1.763,25 R$ 1.763,25 R$ 1.763,25 R$ 2.938,75 R$ 11.755,00
INSTALAGOES ELETRICAS, MECANICAS > > > o
Loy E HIDRAULICA  (BAIXA TENSAO) 10 10 2034 100%
R$ 38.458,62 R$ 38.458,62 R$ 19.229,31 R$ 96.146,54
10.0 ESTRUTURA (SUBESTAGAO 01) 70% 15% 15% 100%
R$ 66.095,81 R$ 14.163,39 R$ 14.163,39 R$ 94.42259
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0, 0,
11.0 (SUBESTACAO 01) 30% 30% 40% 100%
R$ 25.710,80 R$ 25.710,80 R$ 34.281,07 RS 85.702,68
ESQUADRIAS, FERRAGENS, > > > > .
120 ACESSORIOS (SUBESTACAO 01) 40% 25% 25% 10% 100%
R$10.067,60 R$ 6.292,25 R$ 6.292,25 R$ 2.516,90 R$ 25.169,00
INSTALAGOES ELETRICAS E > > > - -
& HIDRAULICAS (SUBESTACAO 01) L0 204 204 3030 2050 100%
R$ 52.446,86 R$ 104.893,73 R$ 104.893,73 R$ 157.340,59 R$ 104.893,73 R$ 524.468,63
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0/ 0/ 0/ 0,
14.0 (SUBESTACAO 02) 10% 20% 70% 100%
R$ 5.146,00 R$ 10.292,00 R$ 36.021,99 R$51.459,98
ESQUADRIAS, FERRAGENS, n
B0 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 02) L0056 100%
R$ 23.003,79 RS 23.003,79
INSTALAGOES ELETRICAS E > > > .
16.0 HIDRAULICAS (SUBESTAGAO 02) 10% 20% 0% 100%
R$ 64.127,35 R$128.254,70 [ R$448.891,46 R$ 641.273,52
ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
0, 0,
= (SUBESTAGAO 03) 50% 50% 100%
R$34.711,14 R$ 34.711,14 RS 69.422,27
ESQUADRIAS, FERRAGENS, > > .
180 ACESSORIOS (SUBESTAGAO 03) 50% 50% 100%
R$ 11.501,90 R$ 11.501,90 R$ 23.003,79
INSTALACOES ELETRICAS E v v v v
= HIDRAULICAS (SUBESTACAO 03) L0 2000 2000 ik 100%
R$ 56.935,24 R$113.870,48 | R$113.870,48 R$ 284.676,20 R$ 569.352,39
20.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3% 3% 9% % 9% 4% 9% 56% 100%
R$5.459,31 R$5.459,31 R$16.377,93 R$ 12.738,39 R$ 16.377,93 R$ 7.279,08 R$ 16.377,93 R$ 101.907,12 R$ 181.977,00
SUBTOTAL - PARCIAL R$ 74.176,40 R$67.099,71 | R$247.100,51 | R$202.413,54 | R$274.628,46 | R$335.759,37 | R$500.576,43 | R$1.079.888,38 [ R$2.781.642,81
BDI R$ 16.578,43 R$ 14.996,78 R$ 55.226,96 R$ 45.239,43 R$ 61.379,46 R$75.042,22 | R$111.878,83 | R$241.355,05 R$ 621.697,17
TOTAL R$ 90.754,83 R$82.096,49 | R$302.327,47 | R$247.652,97 | R$336.007,92 | R$410.801,59 | R$612.45526 | R$1.321.243,43| R$ 3.403.339,98
ACUMULADO NO MES R$90.754,83 | R$172.851,32 | R$475.178,79 | R$722.831,76 | R$1.058.839,69 | R$ 1.469.641,28 [ R$ 2.082.096,54 | R$ 3.403.339,97
% - PARCIAL MENSAL 2,67% 2,41% 8,88% 7,28% 9,87% 12,07% 18,00% 38,82% 100,00%

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle
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UENF (22 ETAPA)

PERIODO (més)

ITEM DESCRIGAO 1°més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més ToTAL
01.0 SERVICOS PRELIMINARES 80% 20% 100%
02.0 MOVIMENTAiézS[;ZIERRA (MEDIA 15% 15% 15% 20% 20% 15% 100%
03.0 ALVEN?;?DEIAR::::%/;ENTOS 35% 45% 10% 10,00% 100%
04.0 ESTRUTURAS (MEDIA TENSAO) 10% 10% 10% 30% 40% 100%
050 | STALAGOESELETRICAS MECANICAS |, 5 % 2% 5
06.0 MOVIMENTA?:SSZZ}ERRA (BAIXA 40% 40% 10% 10% 100%
07.0 |ALVENARIAE R::;:;lcr;/)lzmos (BAIXA e e p—
08.0 ESTRUTURAS (BAIXA TENSAO) 30% 15% 15% 15% 25% 100%
o | heTaCEmiTICNS Michcs
10.0 ESTRUTURA (SUBESTAGAO 01) 70% 15% 15% 100%
110 ALVENAR::[JI:ES;Z z ;;\:Jsls)nmemos e e i —
180 | eTMACOES HETRCASE 0w 2% 2% o 2%
140 ALVENARI?S, :IIBSE(S)"I“AZ ZZVOEZS;I'IMENTOS 10% 20% 70% 100%
B0 ACEESS(;gﬁII:)RS”::iJ'BEST;CIT\(;(;Z) L0026 100%
170 ALVENARI(AS,UP;CS): :CRAIZI;;I'IMENTOS i i -
100 | o nemest
20.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3% 3% 9% % 9% 4% 9% 56% 100%
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