Concorréncia Publica n° 001/2023
ANEXOH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Regido dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

CAURJ-A31981-0

Natureza: SERVIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOS
Localizagdo: |Cabo Frio/RJ
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA 5° ETAPA 6° ETAPA 7° ETAPA 8° ETAPA
ITEM SERVICOS TOTAL
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
, SERVICOS BASICOS, DE 266.453,94 266.453,94 199.840,45 999,20 6.661,35 133.226,97 3.330,67 66.613,48 1.332.269,69
ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
) DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO 7.262,16 1.452,43 1.452,43 0,00 0,00 0,00 326,80 2.178,65 14.524,31
DOS FORROS 50,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 100,00%
s SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NAS 2.522,80 2.522,80 12.614,00 126,14 504,56 5.045,60 504,56 5.045,60 50.456,00
ALVENARIAS E SISTEMAS ESTRUTURAIS 5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
4 MANUTENCAO DE ARGAMASSAS E 0,00 0,00 34.773,34 3.129,60 10.432,00 34.773,34 3.477,33 34.773,34 347.733,40
PINTURAS 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
5 CONSERVACAO DOS BARROTEAMENTOS E 11.166,15 11.166,15 55.830,74 558,31 2.233,23 22.332,29 2.233,23 22.332,29 223.322,94
PISOS 5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
o . 99.622,50 49.811,25 9.962,25 0,00 0,00 0,00 0,00 39.849,00 199.245,00
6 IMUNIZACAO CONTRA XILOFAGOS
50,00% 25,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
, ESTIMATIVA DE TELHADO PARA AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.809,64 32.042,89 91.551,12 305.170,41
MEDIA DE 1000M* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
SUBTOTAL (1) R$ 387.027,55 | R$  331.406,57 | R$ 314.47321 | R$ 4.813,25 | R$ 19.831,14 | R$ 302.187,84 | R$ 4191548 | R$  262.343,48 | R$  2.472.721,75
BDI = 29% (2) R$ 112.237,99 [ R$  96.107,91 | R$ 91.197,23 | R$ 1.395,84 | R$ 5.751,03 | R$ 87.634,47 | R$ 12.155,49 | R$ 76.079,61 482.559,57
|PESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS R$ 499.265,54 | R$  427.514,48 | R$ 405.670,44 | R$ 6.209,09 | R$ 25.582,17 | R$ 389.822,31 | R$ 54.070,97 [ R$  338.423,09 | R$  2.146.558,09
|PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS 23,26% 19,92% 18,90% 0,29% 1,19% 18,16% 2,52% 15,77% 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS - R$ R$ 499.265,77 | R$  926.780,00 | R$  1.332.450,00 | R$  1.338.659,00 | R§  1.364.241,00 | R$  1.754.064,00 | R$  1.808.134,00 | R$  2.146.558,00 | R$  2.146.558,00
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS - % 23,26% 43,18% 62,07% 62,36% 63,55% 81,72% 84,23% 100,00% 100%
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