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ANEXO ]

REF.: EMOP 08/2022

OBRA E/OU SERVICO Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias
01.0 SALAS 207 e 208 - AUDITORIO R$ 163.866,45
01.01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.632,14 100%
01.02.0  |ESQUADRIAS E DIVISORIAS R$ 149.084,05 20% 30% 50%
01.03.0  |ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 818,62 20% 40% 40%
01.04.0  |PINTURA R$ 7.821,27 50% 50%
01.05.0 INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA R$ 2.510,37 20% 40% 40%
02.0 COBERTURA DO GALPAO DA UAP R$ 751.212,52
02.01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.327,54 30% 70%
02.02.0 DEMOLIGOES RS 5.499,57 20% 30% 30% 20%
02.03.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 131.808,63 25% 30% 25% 20%
02.040  |ESTRUTURA R$ 156.972,52 10% 20% 20% 20% 20% 10%
02.05.0 |DIVERSOS R$ 24.598,99 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
02.06.0  |ANDAIMES R$ 20.815,16 40% 50% 10%
02.07.0  |PINTURA R$ 55.631,10 20% 20% 20% 20% 20%
02.08.0  |INSTALACOES ELETRICAS R$ 27.229,14 10% 30% 60%
02.09.0 |COBERTURA R$ 305.329,86 50% 50%
03.0 REFORMA DO GALPAO DA PREFEITURA DA UENF R$ 1.078.911,63
03.01.0 |DEMOLIGOES R$ 21.957,04 10% 20% 30% 30% 10%
03.020 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.947,85 25% 25% 25% 25%
03.03.0  |ESTRUTURA R$ 47.612,42 10% 25% 25% 25% 15%
03.04.0  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E BANCADAS R$ 67.589,42 10% 10% 20% 20% 20% 20%
03.05.0  |ANDAIMES R$ 7.484,93 50% 50%
03.06.0  |PINTURA R$ 189.982,58 10% 30% 40% 20%
03.07.0  |ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS R$ 250.600,15 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%
03.080  |COBERTURA R$ 23.215,46 10% 30% 30% 30%
03.09.0  |INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA R$ 196.309,46 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
03.10.0  |ACESSIBILIDADE R$ 145.164,73 40% 20% 30% 5% 5%
03.11.0  |ESQUADRIAS R$ 120.047,59 10% 20% 20% 20% 20% 10%
04.0 SALA PARA RADIO WEB R$ 26.731,33
04.01 DEMOLIGOES R$ 1.075,14 100%
04.02 ALVENARIAS, DIVISORIAS E REVESTIMENTO R$ 7.961,82 20% 80%
04.03 PINTURA R$ 5.017,28 10% 90%
04.04 INSTACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA R$ 12.677,10 100%
05.0 REFORMA DA COBERTURA DA SUBESTACAO DO CCH R$ 124.416,34
05.01 DEMOLIGOES R$ 25.881,78 50% 50%
05.02 ESTRUTURA E ESCAVAGAO R$ 29.410,54 20% 40% 40%
05.03 ANDAIMES R$ 1.595,30 100%
05.04 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIA R$ 6.402,88 20% 40% 40%
05.05 IMPERMEABILIZAGAO R$ 11.129,79 20% 80%
05.06 PINTURA R$ 43.726,21 20% 80%
05.07 INSTALAGAO ELETRICA R$ 6.269,84 100%
06.0 ADMINISTRAGAO R$ 150.160,16
06.01 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 150.160,16 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
PREVISAO DE DESEMBOLSO | R$ 2.295.298,43 | R$ 81.416,88 | RS 217.609,44 | RS 254.893,77 | R$ 227.888,66 | RS 183.084,76 | R$ 219.042,78 | RS 197.571,02 | R$ 401.843,13 | RS 380.072,79 - RS 131.875,20
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OBRA E/OU SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias
01.0 SALAS 207 e 208 - AUDITORIO
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 100%
01.02.0  |ESQUADRIAS E DIVISORIAS 20% 30% 50%
01.03.0  |ALVENARIA E REVESTIMENTOS 20% 40% 40%
01.040  |PINTURA 50% 50%
01.05.0 INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA 20% 40% 40%
02.0 COBERTURA DO GALPAO DA UAP
02.01 SERVICOS PRELIMINARES 30% 70%
02.02.0 DEMOLIGOES 20% 30% 30% 20%
02.03.0 |MOVIMENTO DE TERRA 25% 30% 25% 20%
02.04.0 |ESTRUTURA 10% 20% 20% 20% 20% 10%
02.05.0  |DIVERSOS 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
02.06.0 ANDAIMES 40% 50% 10%
02.07.0  |PINTURA 20% 20% 20% 20% 20%
02.08.0 INSTALAGOES ELETRICAS 10% 30% 60%
02.09.0 |COBERTURA 50% 50%
03.0 REFORMA DO GALPAO DA PREFEITURA DA UENF
03.01.0 |DEMOLIGOES 10% 20% 30% 30% 10%
03.02.0  |MOVIMENTO DE TERRA 25% 25% 25% 25%
03.03.0 |ESTRUTURA 10% 25% 25% 25% 15%
03.04.0  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E BANCADAS 10% 10% 20% 20% 20% 20%
03.05.0  |ANDAIMES 50% 50%
03.06.0  |PINTURA 10% 30% 40% 20%
03.07.0  |ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%
03.080 |COBERTURA 10% 30% 30% 30%
03.09.0  |INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
03.10.0  |ACESSIBILIDADE 40% 20% 30% 5% 5%
03.11.0  |ESQUADRIAS 10% 20% 20% 20% 20% 10%
04.0 SALA PARA RADIO WEB
04.01 DEMOLIGOES 100%
04.02 ALVENARIAS, DIVISORIAS E REVESTIMENTO 20% 80%
04.03 PINTURA 10% 90%
04.04 INSTAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 100%
05.0 REFORMA DA COBERTURA DA SUBESTACAO DO CCH
05.01 DEMOLIGOES 50% 50%
05.02 ESTRUTURA E ESCAVAGAO 20% 40% 40%
05.03 ANDAIMES 100%
05.04 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIA 20% 40% 40%
05.05 IMPERMEABILIZAGAO 20% 80%
05.06 PINTURA 20% 80%
05.07 INSTALAGAO ELETRICA 100%
06.0 ADMINISTRAGAO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
06.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
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