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01.0  151.565,70R$                          

01. 01 3.221,94R$                               100%

01.02.0 138.716,93R$                          20% 30% 50%

01.03.0 734,34R$                                  20% 40% 40%

01.04.0 6.725,99R$                               50% 50%

01.05.0 2.166,50R$                               20% 40% 40%

02.0 673.049,28R$                          

02.01 20.509,76R$                            30% 70%

02.02.0 4.581,94R$                               20% 30% 30% 20%

02.03.0 113.479,26R$                          25% 30% 25% 20%

02.04.0 141.431,63R$                          10% 20% 20% 20% 20% 10%

02.05.0 21.678,70R$                            10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

02.06.0 19.221,51R$                            40% 50% 10%

02.07.0 48.288,25R$                            20% 20% 20% 20% 20%

02.08.0 24.405,24R$                            10% 30% 60%

02.09.0 279.452,98R$                          50% 50%

03.0 971.295,44R$                          

03.01.0 18.250,48R$                            10% 20% 30% 30% 10%

03.02.0 7.581,59R$                               25% 25% 25% 25%

03.03.0 43.227,81R$                            10% 25% 25% 25% 15%

03.04.0 61.718,51R$                            10% 10% 20% 20% 20% 20%

03.05.0 6.925,80R$                               50% 50%

03.06.0 162.906,15R$                          10% 30% 40% 20%

03.07.0 228.124,90R$                          10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%

03.08.0 20.737,99R$                            10% 30% 30% 30%

03.09.0 175.258,16R$                          5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

03.10.0 137.695,19R$                          40% 20% 30% 5% 5%

03.11.0 108.868,87R$                          10% 20% 20% 20% 20% 10%

04.0 23.265,53R$                            

04.01 945,43R$                                  100%

04.02 6.962,94R$                               20% 80%

04.03 4.330,67R$                               10% 90%

04.04 11.026,50R$                            100%

05.0 107.963,27R$                          

05.01 21.445,69R$                            50% 50%

05.02 26.599,47R$                            20% 40% 40%

05.03 1.450,12R$                               100%

05.04 5.672,76R$                               20% 40% 40%

05.05 9.851,17R$                               20% 80%

05.06 37.328,65R$                            20% 80%

05.07 5.615,42R$                               100%

06.0 134.900,07R$                          

06.01 134.900,07R$                          10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* 100%

2.062.039,29R$                       72.743,68R$                                193.545,21R$                           229.186,85R$                          201.586,87R$                           163.860,72R$                               199.931,17R$                           178.374,86R$                     363.900,97R$                     341.684,10R$                    - 117.224,85R$                  
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias

01.0  

01. 01 100%

01.02.0 20% 30% 50%

01.03.0 20% 40% 40%

01.04.0 50% 50%

01.05.0 20% 40% 40%

02.0

02.01 30% 70%

02.02.0 20% 30% 30% 20%

02.03.0 25% 30% 25% 20%

02.04.0 10% 20% 20% 20% 20% 10%

02.05.0 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

02.06.0 40% 50% 10%

02.07.0 20% 20% 20% 20% 20%

02.08.0 10% 30% 60%

02.09.0 50% 50%

03.0

03.01.0 10% 20% 30% 30% 10%

03.02.0 25% 25% 25% 25%

03.03.0 10% 25% 25% 25% 15%

03.04.0 10% 10% 20% 20% 20% 20%

03.05.0 50% 50%

03.06.0 10% 30% 40% 20%

03.07.0 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%

03.08.0 10% 30% 30% 30%

03.09.0 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

03.10.0 40% 20% 30% 5% 5%

03.11.0 10% 20% 20% 20% 20% 10%

04.0

04.01 100%

04.02 20% 80%

04.03 10% 90%

04.04 100%

05.0

05.01 50% 50%

05.02 20% 40% 40%

05.03 100%

05.04 20% 40% 40%

05.05 20% 80%

05.06 20% 80%

05.07 100%

06.0

06.01 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* 100%

ANDAIMES

ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA

COBERTURA DO GALPÃO DA UAP

SERVIÇOS PRELIMINARES

ANDAIMES

DEMOLIÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA

DIVERSOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF

DEMOLIÇÕES

SALAS 207 e 208 - AUDITÓRIO

PINTURA

ESTRUTURA E ESCAVAÇÃO

OBRA DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DO CAMPUS  DA UENF

OBRA E/OU SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS

ACESSIBILIDADE

DEMOLIÇÕES 

ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO

PINTURA

INSTAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS

COBERTURA

PINTURA

PINTURA

ESQUADRIAS

SALA PARA RÁDIO WEB

DEMOLIÇÕES 

ANDAIMES

REFORMA DA COBERTURA DA SUBESTAÇÃO DO CCH


