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ANEXO |

REF.: EMOP 08/2022

OBRA E/OU SERVICO Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias
01.0 SALAS 207 e 208 - AUDITORIO RS 151.565,70
01.01 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 3.221,94 100%
01.02.0  |ESQUADRIAS E DIVISORIAS R$ 138.716,93 20% 30% 50%
01.03.0  |ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 734,34 20% 40% 40%
01.040  [PINTURA R$ 6.725,99 50% 50%
01.05.0 INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA RS 2.166,50 20% 40% 40%
02.0 COBERTURA DO GALPAO DA UAP RS 673.049,28
02.01 SERVICOS PRELIMINARES RS$ 20.509,76 30% 70%
02.02.0 DEMOLICOES RS 4.581,94 20% 30% 30% 20%
02.03.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 113.479,26 25% 30% 25% 20%
02.040  [ESTRUTURA R$ 141.431,63 10% 20% 20% 20% 20% 10%
02.050  |DIVERSOS R$ 21.678,70 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
02.060  |ANDAIMES R$ 19.221,51 40% 50% 10%
02.07.0  |PINTURA R$ 48.288,25 20% 20% 20% 20% 20%
02.08.0  |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 24.405,24 10% 30% 60%
02.09.0 [COBERTURA R$ 279.452,98 50% 50%
03.0 REFORMA DO GALPAO DA PREFEITURA DA UENF RS 971.295,44
03.01.0 [DEMOLIGOES R$ 18.250,48 10% 20% 30% 30% 10%
03.02.0  |MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.581,59 25% 25% 25% 25%
03.03.0  [ESTRUTURA RS 43.227,81 10% 25% 25% 25% 15%
03.04.0  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E BANCADAS RS 61.718,51 10% 10% 20% 20% 20% 20%
03.050  |ANDAIMES R$ 6.925,80 50% 50%
03.060  |PINTURA R$ 162.906,15 10% 30% 40% 20%
03.07.0  |ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS R$ 228.124,90 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%
03.080 [COBERTURA R$ 20.737,99 10% 30% 30% 30%
03.09.0 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA RS 175.258,16 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
03.100  [ACESSIBILIDADE R$ 137.695,19 40% 20% 30% 5% 5%
03.11.0  |ESQUADRIAS RS 108.868,87 10% 20% 20% 20% 20% 10%
04.0 SALA PARA RADIO WEB RS 23.265,53
04.01 DEMOLIGOES R$ 945,43 100%
04.02 ALVENARIAS, DIVISORIAS E REVESTIMENTO R$ 6.962,94 20% 80%
04.03 PINTURA R$ 4.330,67 10% 90%
04.04 INSTAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA R$ 11.026,50 100%
05.0 REFORMA DA COBERTURA DA SUBESTACAO DO CCH RS 107.963,27
05.01 DEMOLIGOES RS 21.445,69 50% 50%.
05.02 ESTRUTURA E ESCAVAGAO R$ 26.599,47 20% 40% 40%
05.03 ANDAIMES R$ 1.450,12 100%
05.04 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIA R$ 5.672,76 20% 40% 40%
05.05 IMPERMEABILIZAGAO R$ 9.851,17 20% 80%
05.06 PINTURA R$ 37.328,65 20% 80%
05.07 INSTALAGAO ELETRICA RS 5.615,42 100%
06.0 ADMINISTRACAO RS 134.900,07
06.01 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 134.900,07 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
PREVISAO DE DESEMBOLSO | R$ 2.062.039,29 | R$ 72.743,68 | RS 193.545,21 | R$ 229.186,85 | RS 201.586,87 | RS 163.860,72 | R$ 199.931,17 | R$ 178.374,86 | R$ 363.900,97 | RS 341.684,10 - RS 117.224,85
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OBRA E/OU SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias
01.0 SALAS 207 e 208 - AUDITORIO
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 100%
01.02.0  |ESQUADRIAS E DIVISORIAS 20% 30% 50%
01.03.0  |ALVENARIA E REVESTIMENTOS 20% 40% 40%
01.040  |PINTURA 50% 50%
01.05.0 INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA 20% 40% 40%
02.0 COBERTURA DO GALPAO DA UAP
02.01 SERVICOS PRELIMINARES 30% 70%
02.020  |DEMOLIGOES 20% 30% 30% 20%
02.03.0  |MOVIMENTO DE TERRA 25% 30% 25% 20%
02.04.0  |ESTRUTURA 10% 20% 20% 20% 20% 10%
02.05.0  |DIVERSOS 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
02.06.0  |ANDAIMES 40% 50% 10%
02.07.0  |PINTURA 20% 20% 20% 20% 20%
02.08.0 INSTALAGOES ELETRICAS 10% 30% 60%
02.09.0  |COBERTURA 50% 50%
03.0 REFORMA DO GALPAO DA PREFEITURA DA UENF
03.01.0 |DEMOLIGOES 10% 20% 30% 30% 10%
03.02.0  [MOVIMENTO DE TERRA 25% 25% 25% 25%
03.03.0  [ESTRUTURA 10% 25% 25% 25% 15%
03.04.0  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E BANCADAS 10% 10% 20% 20% 20% 20%
03.050  |ANDAIMES 50% 50%
03.06.0  [PINTURA 10% 30% 40% 20%
03.07.0  |ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%
03.080  [COBERTURA 10% 30% 30% 30%
03.09.0  |INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
03.10.0  |ACESSIBILIDADE 40% 20% 30% 5% 5%
03.11.0  |ESQUADRIAS 10% 20% 20% 20% 20% 10%
04.0 SALA PARA RADIO WEB
04.01 DEMOLIGOES 100%
04.02 ALVENARIAS, DIVISORIAS E REVESTIMENTO 20% 80%
04.03 PINTURA 10% 90%
04.04 INSTACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 100%
05.0 REFORMA DA COBERTURA DA SUBESTACAO DO CCH
05.01 DEMOLICOES 50% 50%
05.02 ESTRUTURA E ESCAVAGAO 20% 40% 40%
05.03 ANDAIMES 100%
05.04 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIA 20% 40% 40%
05.05 IMPERMEABILIZAGAO 20% 80%
05.06 PINTURA 20% 80%
05.07 INSTALAGAO ELETRICA 100%
06.0 ADMINISTRACAO!
06.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
* VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRAMITES FINANCEIROS 100%
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