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01.0  163.866,45R$                          

01. 01 3.632,14R$                               100%

01.02.0 149.084,05R$                          20% 30% 50%

01.03.0 818,62R$                                  20% 40% 40%

01.04.0 7.821,27R$                               50% 50%

01.05.0 2.510,37R$                               20% 40% 40%

02.0 751.212,52R$                          

02.01 23.327,54R$                            30% 70%

02.02.0 5.499,57R$                               20% 30% 30% 20%

02.03.0 131.808,63R$                          25% 30% 25% 20%

02.04.0 156.972,52R$                          10% 20% 20% 20% 20% 10%

02.05.0 24.598,99R$                            10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

02.06.0 20.815,16R$                            40% 50% 10%

02.07.0 55.631,10R$                            20% 20% 20% 20% 20%

02.08.0 27.229,14R$                            10% 30% 60%

02.09.0 305.329,86R$                          50% 50%

03.0 1.078.911,63R$                       

03.01.0 21.957,04R$                            10% 20% 30% 30% 10%

03.02.0 8.947,85R$                               25% 25% 25% 25%

03.03.0 47.612,42R$                            10% 25% 25% 25% 15%

03.04.0 67.589,42R$                            10% 10% 20% 20% 20% 20%

03.05.0 7.484,93R$                               50% 50%

03.06.0 189.982,58R$                          10% 30% 40% 20%

03.07.0 250.600,15R$                          10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%

03.08.0 23.215,46R$                            10% 30% 30% 30%

03.09.0 196.309,46R$                          5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

03.10.0 145.164,73R$                          40% 20% 30% 5% 5%

03.11.0 120.047,59R$                          10% 20% 20% 20% 20% 10%

04.0 26.731,33R$                            

04.01 1.075,14R$                               100%

04.02 7.961,82R$                               20% 80%

04.03 5.017,28R$                               10% 90%

04.04 12.677,10R$                            100%

05.0 124.416,34R$                          

05.01 25.881,78R$                            50% 50%

05.02 29.410,54R$                            20% 40% 40%

05.03 1.595,30R$                               100%

05.04 6.402,88R$                               20% 40% 40%

05.05 11.129,79R$                            20% 80%

05.06 43.726,21R$                            20% 80%

05.07 6.269,84R$                               100%

06.0 150.160,16R$                          

06.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 150.160,16R$                          10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* 100%

2.295.298,43R$                       81.416,88R$                                217.609,44R$                           254.893,77R$                          227.888,66R$                           183.084,76R$                               219.042,78R$                           197.571,02R$                     401.843,13R$                     380.072,79R$                    - 131.875,20R$                  
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 345 dias

01.0  

01. 01 100%

01.02.0 20% 30% 50%

01.03.0 20% 40% 40%

01.04.0 50% 50%

01.05.0 20% 40% 40%

02.0

02.01 30% 70%

02.02.0 20% 30% 30% 20%

02.03.0 25% 30% 25% 20%

02.04.0 10% 20% 20% 20% 20% 10%

02.05.0 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

02.06.0 40% 50% 10%

02.07.0 20% 20% 20% 20% 20%

02.08.0 10% 30% 60%

02.09.0 50% 50%

03.0

03.01.0 10% 20% 30% 30% 10%

03.02.0 25% 25% 25% 25%

03.03.0 10% 25% 25% 25% 15%

03.04.0 10% 10% 20% 20% 20% 20%

03.05.0 50% 50%

03.06.0 10% 30% 40% 20%

03.07.0 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6%

03.08.0 10% 30% 30% 30%

03.09.0 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

03.10.0 40% 20% 30% 5% 5%

03.11.0 10% 20% 20% 20% 20% 10%

04.0

04.01 100%

04.02 20% 80%

04.03 10% 90%

04.04 100%

05.0

05.01 50% 50%

05.02 20% 40% 40%

05.03 100%

05.04 20% 40% 40%

05.05 20% 80%

05.06 20% 80%

05.07 100%

06.0 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

06.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* 100%
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MOVIMENTO DE TERRA

SALAS 207 e 208 - AUDITÓRIO
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