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14.706.342,02R$     30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias
8.773.617,08R$       

01.0 48.976,13R$              37,02% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 4,58%

02.0 2.084.863,06R$        10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

03.0 118.947,83R$           15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

04.0 48.657,69R$              15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

05.0 163.143,99R$           5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

06.0 134.316,42R$           5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

07.0 41.010,58R$              10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

08.0 149.119,95R$           5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

09.0 1.718.853,18R$        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

10.0 4.265.728,26R$        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
4.970.628,16R$       

11.0 41.546,17R$              5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

12.0 12.034,03R$              7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

13.0 80.857,37R$              7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

14.0 62.790,25R$              7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

15.0 85.875,86R$              7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

16.0 15.211,25R$              7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 5,00% 5,00%

17.0 418.370,39R$           5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,00% 3,80%

18.0 2.398,83R$                5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,00% 3,80%

19.0 5.615,42R$                15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

20.0 115.335,92R$           7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

21.0 13.230,93R$              7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

22.0 11.784,62R$              5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

23.0 1.125.479,07R$        5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

24.0 1.886.514,53R$        1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 3,40%

25.0 1.093.583,52R$        5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

26.0 962.096,78R$          3,32% 3,38% 5,64% 5,80% 6,65% 6,76% 6,74% 6,74% 8,52% 8,45% 6,69% 6,71% 5,55% 5,34% 4,38% 4,41% 2,70% 2,22%

Previsão de Desembolso 440.088,94R$         448.816,40R$         839.415,10R$         855.827,48R$         990.838,09R$         1.008.662,88R$     1.005.485,07R$     1.005.485,07R$     1.316.395,92R$     1.309.746,81R$     1.020.959,12R$     1.024.551,40R$     872.717,74R$         840.054,64R$         614.283,79R$         616.383,19R$         287.531,55R$         209.098,83R$         
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Concorrência Pública nº 003/2023
ANEXO I



Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG Obra de Adequação à Acessibilidade do Campus  da Uenf

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias

01.0 37,02% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 4,58%

02.0 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

03.0 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

04.0 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

05.0 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

06.0 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

07.0 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

08.0 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

09.0 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

10.0 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

11.0 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

12.0 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

13.0 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

14.0 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

15.0 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00%

16.0 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 5,00% 5,00%

17.0 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,00% 3,80%

18.0 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,00% 3,80%

19.0 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

20.0 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

21.0 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

22.0 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

23.0 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

24.0 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 3,40%

25.0 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

26.0 3,32% 3,38% 5,64% 5,80% 6,65% 6,76% 6,74% 6,74% 8,52% 8,45% 6,69% 6,71% 5,55% 5,34% 4,38% 4,41% 2,70% 2,22%

Obra/Serviço
ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA

Canteiro de Obra

Acessos Novos

CRONOGRAMA FÍSICO (desonerado)

Passagem de Nível

Regularização de Acessos em Piso Intertravado

Acesso Área de Convivência

Acessos Existentes

Ciclovia
ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS AOS PRÉDIOS

Cerca

Entrada Principal 

SERVIÇOS GERAIS E RAMPAS DE ACESSO

PISOS

PINTURA 

DIVERSOS 

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS GERAIS

DEMOLIÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CARPINTARIA

REVESTIMENTOS  

REFORMA DOS BANHEIROS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ESQUADRIAS METÁLICAS

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES


