
Localização:

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA 7º ETAPA 8º ETAPA
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

308.581,93 308.581,93 231.436,45 231.436,45 154.290,97 154.290,97 77.145,48 77.145,48 1.542.909,66
20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

9.444,65 1.888,93 1.888,93 0,00 0,00 0,00 2.833,40 2.833,40 18.889,30
50,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 100,00%

3.078,24 3.078,24 15.391,20 15.391,20 6.156,48 6.156,48 6.156,48 6.156,48 61.564,79
5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

0,00 0,00 45.791,80 137.375,41 137.375,41 45.791,80 45.791,80 45.791,80 457.918,04
0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

16.631,54 16.631,54 83.157,71 83.157,71 33.263,08 33.263,08 33.263,08 33.263,08 332.630,83
5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

98.003,75 49.001,88 9.800,38 0,00 0,00 0,00 0,00 39.201,50 196.007,50
50,00% 25,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.040,03 180.040,03 154.320,02 514.400,08
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

107.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.860,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

543.600,11R$                           379.182,52R$           387.466,46R$           467.360,77R$           331.085,94R$           419.542,36R$           345.230,27R$           358.711,77R$         3.232.180,20R$        

120.516,15R$                           84.064,76R$             85.901,31R$             103.613,88R$           73.401,75R$             93.012,54R$             76.537,55R$             79.526,40R$           716.574,35               

543.600,11R$                           379.182,52R$           387.466,46R$           467.360,77R$           331.085,94R$           419.542,36R$           345.230,27R$           358.711,77R$         3.232.180,20R$        

16,82% 11,73% 11,99% 14,46% 10,24% 12,98% 10,68% 11,10% 100,00%

-R$                                        922.782,63R$          1.310.249,09R$       1.777.609,86R$       2.108.695,80R$       2.528.238,16R$       2.873.468,43R$       3.232.180,20R$      3.232.180,20R$        

0,00% 28,55% 40,54% 55,00% 65,24% 78,22% 88,90% 100,00% 100%

DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS

PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS

DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS - R$

PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS - %

7 ESTIMATIVA DE TELHADO  PARA ÁREA 
MÉDIA DE 1000M² 

8 PROJETOS

SUBTOTAL (1)

BDI = 22,17% (2)

4 MANUTENÇÃO DE ARGAMASSAS E 
PINTURAS

5 CONSERVAÇÃO DOS BARROTEAMENTOS E 
PISOS

6 IMUNIZAÇÃO CONTRA XILÓFAGOS

1
SERVIÇOS BÁSICOS, DE 
ACOMPANHAMENTO E 
COMPLEMENTARES

2 DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO 
DOS FORROS

3
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 
NAS ALVENARIAS E SISTEMAS 
ESTRUTURAIS

Natureza: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOS

Cabo Frio/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de 

Janeiro
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