PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Regido dos La%os - Estado do Rio de
aneiro

CC 005/2023
ANEXO H

Natureza: SERVIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOS

Localizagao:

Cabo Frio/RJ

SERVICOS BASICOS, DE 308.581,93 308.581,93 231.436,45 231.436,45 154.290,97 154.290,97 77.145,48 77.145,48
1 ACOMPANHAMENTO E
COMPLEMENTARES 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
) DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO 9.444.,65 1.888,93 1.888,93 0,00 0,00 0,00 2.833,40 2.833,40
DOS FORROS 50,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 100,00%
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO 3.078,24 3.078,24 15.391,20 15.391,20 6.156,48 6.156,48 6.156,48 6.156,48
3 NAS ALVENARIAS E SISTEMAS
ESTRUTURAIS 5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
4 MANUTENCAO DE ARGAMASSAS E 0,00 0,00 45.791,80 137.375,41 137.375,41 45.791,80 45.791,80 45.791,80
PINTURAS 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
5 CONSERVACAO DOS BARROTEAMENTOS E 16.631,54 16.631,54 83.157,71 83.157,71 33.263,08 33.263,08 33.263,08 33.263,08 332.630,83|
PISOS 5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
. ; 98.003,75 49.001,88 9.800,38 0,00 0,00 0,00 0,00 39.201,50
6 IMUNIZACAO CONTRA XILOFAGOS
50,00% 25,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
7 ESTIMATIVA DE TELHADO PARA AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.040,03 180.040,03 154.320,02
MEDIA DE 1000M* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
107.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 PROJETOS
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SUBTOTAL (1) R$ 543.600,11 | R$ 379.182,52 | R$ 387.466,46 | R$ 467.360,77 | R$ 331.085,94 | R$ 419.542,36 | R$ 34523027 | R$  358.711,77
BDI = 22,17% (2) R$ 120.516,15 | R$ 84.064,76 | R$ 85.901,31 | R$ 103.613,88 | R$ 73.401,75 | R$ 93.012,54 | R$ 76.537,55 | R$ 79.526,40
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS R$ 543.600,11 | R$ 379.182,52 | R$ 387.466,46 | R$ 467.360,77 | R$ 331.085,94 | R$ 419.542,36 | R$ 345230,27 | R$  358.711,77
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS 16,82% 11,73% 11,99% 14,46% 10,24% 12,98% 10,68% 11,10% 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS - R$ R$ - | Rs 922.782,63| R$  1.310.249,09| R$  1.777.609,86| R$  2.108.695,80| R$  2.528.238,16| R$  2.873.468,43| R$  3.232.180,20
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS - % 0,00% 28,55% 40,54% 55,00% 65,24% 78,22% 88,90% 100,00%




