
Referência: EMOP 02/2023

Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 65.821,15R$        76.484,18R$        50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 445.864,79R$      518.094,89R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 270.191,15R$      313.962,12R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 260.558,07R$      302.768,48R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 109.161,59R$      126.845,77R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 29.839,65R$        34.673,67R$        20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 643.709,90R$      747.990,90R$     10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 54.551,30R$        63.388,61R$        30,00% 50,00% 20,00%

09.0 93.830,74R$        109.031,32R$     30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 8.806,12R$          10.232,71R$        60,00% 40,00%

11.0 18.214,22R$        21.164,92R$        10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 6.482,80R$          7.533,01R$          50,00% 50,00%

13.0 54.551,30R$        63.388,61R$        30,00% 50,00% 20,00%

14.0 144.310,00R$      167.688,22R$     16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%

R$ 268.510,25 456.738,24R$     549.033,18R$     504.633,77R$     455.372,34R$     328.959,62R$     
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 30,00% 50,00% 20,00%

09.0 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 60,00% 40,00%

11.0 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 50,00% 50,00%

13.0 30,00% 50,00% 20,00%

14.0 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
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