
Referência: EMOP 02/2023

Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 59.076,44R$        72.280,02R$        50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 420.426,05R$      514.391,27R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 259.214,70R$      317.149,19R$     10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 233.843,73R$      286.107,80R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 105.038,35R$      128.514,42R$     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 28.870,91R$        35.323,56R$        20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 613.686,58R$      750.845,53R$     10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 54.171,10R$        66.278,34R$        30,00% 50,00% 20,00%

09.0 83.190,08R$        101.783,06R$     30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 8.263,24R$          10.110,07R$        60,00% 40,00%

11.0 17.874,81R$        21.869,83R$        10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 6.064,29R$          7.419,66R$          50,00% 50,00%

13.0 54.171,10R$        66.278,34R$        30,00% 50,00% 20,00%

14 136.072,00R$      166.484,09R$     16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%

R$ 266.845,31 453.166,42R$      547.008,45R$      500.663,84R$      451.625,56R$      325.525,61R$      

Pintura

Drenos de Ar Condicionado

Instalações Elétricas

Acessibilidade

Recuperação das Fachadas

Administração

Prédio P7

Serviços Preliminares

Esquadrias e Ferragens

Pintura

Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais

Drenos de Ar condicionado e Ventilação de Capelas

Acessibilidade

Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos

Instalações - Lógica, Telefonia,  Elétrica e Alimentação vindo da Subestação

ADMINISTRAÇÃO

Previsão de Desembolso

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Serviços

Prédio P6

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PREFEITURA DA UENF

GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia

                Obra de Complementação dos Prédios P6 e P7 no Campus  da Uenf

CC 004/2023
ANEXO I



30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01.0 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

03.0 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

04.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

05.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

07.0 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.0 30,00% 50,00% 20,00%

09.0 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.0 60,00% 40,00%

11.0 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

12.0 50,00% 50,00%

13.0 30,00% 50,00% 20,00%

14 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%

Acessibilidade

ADMINISTRAÇÃO

Administração Local

Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais

Instalações - Lógica, Telefonia,  Elétrica e Alimentação vindo da Subestação

Drenos de Ar condicionado e Ventilação de Capelas

Pintura (P7)

Drenos Ar Condicionado

Instalações Elétricas

Recuperação de Fachada

Acessibilidade

Prédio P7

Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos

Pintura

CRONOGRAMA FÍSICO 

 Obra de Complementação dos Prédios P6 e P7 no Campus  da Uenf

Prédio P6

Esquadrias e Ferragens

GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia

Serviços

Serviços Preliminares

PREFEITURA DA UENF

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro


