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Obra de Complementagdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf

Referéncia: EMOP 02/2023

Servigos Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 Servigos Preliminares RS 65.821,15 | R$  76.484,18 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 |Esquadrias e Ferragens RS 445.864,79 | R$ 518.094,89 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 |Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos RS 270.191,15 | RS 313.962,12 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 |Pintura RS 260.558,07 | RS 302.768,48 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 |InstalagOes Hidrossanitarias, Lougas e Metais RS 109.161,59 | RS 126.845,77 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 |Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas RS  29.839,65 | RS  34.673,67 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |Instalagdes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo RS 643.709,90 | R$ 747.990,90 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade RS  54.551,30 | RS  63.388,61 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura RS 93.830,74 | R$ 109.031,32 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 |Drenos de Ar Condicionado RS 8.806,12 | R$  10.232,71 60,00% 40,00%
11.0 |InstalagBes Elétricas RS  18.214,22 | RS  21.164,92 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 [Recuperagdo das Fachadas RS 6.482,80 | RS 7.533,01 50,00% 50,00%
13.0 |Acessibilidade RS  54.551,30 | R$  63.388,61 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRACAO
14.0 |Administragdo RS 144.310,00 | RS 167.688,22 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
Previsdo de Desembolso R$ 268.510,25 RS 456.738,24 | RS 549.033,18 | RS 504.633,77 | RS 455.372,34 | RS 328.959,62
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Obra de Complementagdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf

Servigos 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 Servigos Preliminares 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 Pintura 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 InstalagBes Hidrossanitarias, Lougas e Metais 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 |InstalagBes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 Drenos de Ar Condicionado 60,00% 40,00%
11.0 |InstalagBes Elétricas 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 |Recuperagdo das Fachadas 50,00% 50,00%
13.0 |Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRAGAO

14.0 Administracdo 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
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