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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Obra de Complementagdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf o
Referéncia: EMOP 02/2023

Servigos Valor Valor com BDI 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 |Servigos Preliminares RS  59.076,44 | RS  72.280,02 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens RS 420.426,05 | R$ 514.391,27 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos RS 259.214,70 | R$ 317.149,19 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 |Pintura RS 233.843,73 | RS 286.107,80 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 InstalagGes Hidrossanitérias, Lougas e Metais RS 105.038,35 | R$ 128.514,42 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas RS 28.870,91 | R$  35.323,56 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 InstalagOes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo RS 613.686,58 | RS 750.845,53 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 |Acessibilidade RS 54.171,10 | RS 66.278,34 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura RS  83.190,08 | R$ 101.783,06 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 Drenos de Ar Condicionado RS 8.263,24 | R$  10.110,07 60,00% 40,00%
11.0 InstalagGes Elétricas RS 17.874,81 | RS  21.869,83 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 Recuperagdo das Fachadas RS 6.064,29 | RS 7.419,66 50,00% 50,00%
13.0 Acessibilidade RS 54.171,10 | RS 66.278,34 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRACAO
14 Administragdo RS 136.072,00 | RS 166.484,09 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%
Previsdo de Desembolso RS 266.845,31 RS 453.166,42 | RS 547.008,45 | RS 500.663,84 | RS 451.625,56 | RS 325.525,61
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Obra de Complementagdo dos Prédios P6 e P7 no Campus da Uenf

Servigos 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Prédio P6
01.0 Servigos Preliminares 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
02.0 Esquadrias e Ferragens 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 Alvenarias, Bancadas, Pisos e Revestimentos 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
04.0 Pintura 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
05.0 InstalagGes Hidrossanitérias, Lougas e Metais 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
06.0 Drenos de Ar condicionado e Ventilagdo de Capelas 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.0 InstalagOes - Logica, Telefonia, Elétrica e Alimentagdo vindo da Subestagdo 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
08.0 Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

Prédio P7
09.0 Pintura (P7) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10.0 Drenos Ar Condicionado 60,00% 40,00%
11.0 InstalagGes Elétricas 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
12.0 Recuperagdo de Fachada 50,00% 50,00%
13.0 Acessibilidade 30,00% 50,00% 20,00%

ADMINISTRAGCAO

14 Administragdo Local 16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 16,67%




