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Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

OBRA: CONSTRUCAO DE SOBRECOBERTURA NO SOLAR DO COLEGIO
Referéncia: EMOP fev/24

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Composicoes DESONERADAS)
Item Descrigcdo Valor Total 30 dias 60 dias 90 dias

1 PROJETOS / CONSULTORIA 12.711,81] 20,00% 2.542,36 | 40,00% 5.084,72 | 40,00% 5.084,72
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 155.132,79] 87,00%| 134.965,53 | 10,00% 15.513,28 3,00% 4.653,98

3 MOVIMENTO DE TERRA 4.447,42| 86,00% 3.824,78 | 14,00% 622,64
4 SUPERESTRUTURA 936.586,58] 56,00%| 524.488,48 | 24,00% 224.780,78 | 20,00% 187.317,32
5 COBERTURA 167.187,01 35,00% 58.515,45 | 65,00% 108.671,56
6 SISTEMA DE PREVENCAO A DESCARGAS ATMOSFERICAS 51.871,87 40,00% 20.748,75 | 60,00% 31.123,12
7 ADMINISTRACAO DA OBRA 92.955,00] 50,20%| 46.663,41 | 24,50% 22.773,98 | 25,30% 23.517,62
TOTAL 1.420.892,48 | 50,14%| 712.484,57 | 24,49% 348.039,60 | 25,36% 360.368,32
B.D.I. 317.569,47 159.240,30 77.786,85 80.542,32
ACUMULADO | 1.738.461,95 | 50,14%| 871.724,87 | 74,64%| 1.297.551,31 100%| 1.738.461,95
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OBRA: CONSTRUGAO DE SOBRECOBERTURA NO SOLAR DO COLEGIO

CRONOGRAMA FiSICO (Composi¢des DESONERADAS)

Item Descrigcdo 30 dias 60 dias 90 dias
1 PROJETOS / CONSULTORIA 20,00% 40,00% 40,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 87,00% 10,00% 3,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 86,00% 14,00%

4 SUPERESTRUTURA 56,00% 24,00% 20,00%
5 COBERTURA 35,00% 65,00%
6 SISTEMA DE PREVEN(}AO A DESCARGAS ATMOSFERICAS 40,00% 60,00%
7 ADMINISTRACAO DA OBRA 50,20% 24,50% 25,30%
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