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Referência: EMOP fev/24

Item Valor Total

1 13.287,09 20,00% 2.657,42       40,00% 5.314,84           40,00% 5.314,84           

2 160.658,18 87,00% 139.772,62  10,00% 16.065,82        3,00% 4.819,75           

3 5.132,92 86,00% 4.414,31       14,00% 718,61              

4 990.875,81 56,00% 554.890,45  24,00% 237.810,19      20,00% 198.175,16      

5 181.662,26 35,00% 63.581,79        65,00% 118.080,47      

6 57.615,61 40,00% 23.046,24        60,00% 34.569,37        

7 98.646,00 50,20% 49.520,29     24,50% 24.168,27        25,30% 24.957,44        

1.507.877,87   49,82% 751.255,09  24,58% 370.705,76      25,59% 385.917,02      

337.010,70      121.703,32  60.054,33        62.518,56        

1.844.888,57   49,82% 872.958,42  74,41% 1.303.718,51   100% 1.752.154,08   

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SOBRECOBERTURA NO SOLAR DO COLÉGIO
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