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Item Valor Total

1 12.711,81 20,00% 2.542,36       40,00% 5.084,72           40,00% 5.084,72           

2 155.132,79 87,00% 134.965,53  10,00% 15.513,28        3,00% 4.653,98           

3 4.447,42 86,00% 3.824,78       14,00% 622,64              

4 936.586,58 56,00% 524.488,48  24,00% 224.780,78      20,00% 187.317,32      

5 167.187,01 35,00% 58.515,45        65,00% 108.671,56      

6 51.871,87 40,00% 20.748,75        60,00% 31.123,12        

7 92.955,00 50,20% 46.663,41     24,50% 22.773,98        25,30% 23.517,62        

1.420.892,48   50,14% 712.484,57  24,49% 348.039,60      25,36% 360.368,32      

317.569,47      159.240,30  77.786,85        80.542,32        

1.738.461,95   50,14% 871.724,87  74,64% 1.297.551,31   100% 1.738.461,95   

TOTAL

ACUMULADO

B.D.I.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições DESONERADAS)

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

MOVIMENTO DE TERRA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

SISTEMA DE PREVENÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Descrição 30 dias

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SOBRECOBERTURA NO SOLAR DO COLÉGIO

60 dias 90 dias

PROJETOS / CONSULTORIA
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