
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

Referência: EMOP fev/24

Item Valor Total

1 3.936,46 100,00% 3.936,46       

2 46.614,08 53,00% 24.705,46     41,00% 19.111,77        6,00% 2.796,84           

3 638.745,76 22,00% 140.524,07  22,00% 140.524,07      28,00% 178.848,81      28,00% 178.848,81      

689.296,30      24,54% 169.165,99  23,16% 159.635,84      26,35% 181.645,66      25,95% 178.848,81      

154.057,72      37.808,60     35.678,61        40.597,80        39.972,71        

843.354,02      24,54% 206.974,59  47,70% 402.289,04      74% 624.532,50      100% 843.354,02      

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO

60 dias 120 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

90 dias

SUBTOTAL

TOTAL ACUMULADO

B.D.I.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições DESONERADAS)

LEVANTAMENTOS E ESTUDOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Descrição 30 dias
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